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I. INTRODUCCION  
 
El siguiente documento presenta la formulación de un Proyecto de 
Electrificación de  Índole Social, sobre la base de esto, unas de las políticas del 
Ministerio de Energía y Minas es priorizar la electrificación en zonas de alto 
potencial productivo. En ese sentido a través del programa MAZRENACE, se 
realizan por medio de las alcaldías de todo el país, la identificación de estos 
nichos productivos, para su posterior análisis y estudio en la viabilidad y 
posterior ejecución. 
 
El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la Alcaldía de Rió Blanco 
en el Departamento de Matagalpa, ha identificado al Norte del Municipio 
comunidades de gran producción agropecuaria, de las cuales debido a su 
ubicación geografía estratégica y su alto índice de producción se consideró la 
necesidad de desarrollar un Proyecto de Electrificación Rural  en la Comunidad 
de San Andrés de Bodoque de este Municipio. 
 
El proyecto consiste en la Construcción de una Línea de Media Tensión en un 
voltaje primario de 14.4 Kv (Kilo-voltios) y secundario de 120/240 V (voltios) a 
la comunidad de San Andrés de Bodoque del Municipio de Rio Blanco. 
Electrificando toda la comunidad con la utilización de postes de concreto (de 35 
y 40 pies de altura) para el tendido de los conductores primarios y secundarios, 
utilización de retenidas primarias y secundarias para el anclaje de los postes, 
instalación de transformadores Monofásicos de (25 y 37.5) Kv, además se 
incorporara a este proyecto las instalaciones de todas las acometidas e 
instalaciones internas básicas de las viviendas. 
 
Esta se realizaría sobre una trocha veranera de una longitud de 13 Km, el 
punto de conexión de la línea se realizaría desde el poblado más cercano que 
para este caso es en la comunidad de Unikuas. Esta comunidad está Ubicada 
a 32.5 Km sobre la carretera RIO BLANCO-MULUKUKU.  
 
Para el correspondiente estudio se realizara utilizando el método de la 
encuesta para determinar qué tan productiva es la comunidad de San Andrés, 
esto con el objetivo de justificar la inversión y cumplir con lo antes mencionado 
por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). 
 
 
 
II. JUSTIFICACION  
 
 
La realización del Proyecto de Electrificación en la Comunidad de San 
Andrés de Río Blanco se determinara su ejecución en base a los niveles de 
productividad agrícola de la zona, por ser un proyecto Social el SNIP (Sistema 
Nacional de Inversión Pública) es el ente quien analizara y determinara la 
viabilidad del proyecto, que debido al poco dinero para Invertir priorizan 
sectores productivos, cabe señalar que este proyecto permitirá aumentar la 
capacidad productiva, técnica y humana de la comunidad. 
 
Además se estaría disminuyendo los costos  de producción de los campesinos 
al sustituir  la energía  a base de combustibles (Bombas de diésel para Riego) 
por energía de la red eléctrica Nacional. 
 
El proyecto mejorara el desarrollo local tanto en la Agroindustria, Industria 
como en el comercio Local  y Municipal, generando externalidades positivas.  
 
(Externalidades: Son gastos o beneficios no controlados por los que se 
incurren y no están o no se encuentran reflejados en los costos tangibles 
e intangibles en un proyecto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III. OBJETIVOS  
 
A. OBJETIVO GENERAL 
 
o Realizar un Estudio de Viabilidad para el Sistema de Electrificación 
para la comunidad de San Andrés de Bodoque del municipio de Río 
Blanco del departamento de Matagalpa a través de una red de media 
tensión conectada a la red Nacional. 
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
o Proveer a la población de energía eléctrica como un insumo que le 
permita proyectar su desarrollo socioeconómico a través de las 
explotaciones Agropecuaria. 
 
o Disminuir los costos en la producción de las actividades 
agropecuarias de la comunidad  de San Andrés a través del consumo 
de la energía eléctrica  como insumo para la producción. 
 
o Realizar un estudio económico para determinar los costos del 
proyecto de electrificación en la comunidad San Andrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV. METODOLOGIA  
 
A. FUENTES 
Las fuentes de los datos empleadas serán primarias y secundarias.  
 
B. ESTRATEGIAS PARA RECOLECTAR LOS DATOS 
 
Los datos se obtendrán a partir de documentos ya existentes en la alcaldía de 
Río Blanco, MAGFOR,  y directamente de los productores de la comunidad de 
San Andrés visitando al 25% de los productores de manera aleatoria. Para 
conocer la situación actual de la comunidad de San Andrés, que nos permita 
recolectar datos referentes a la producción de la zona y justificar dicho 
proyecto. 
 
C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 
Se emplearán las técnicas de recopilación de datos cualitativas y cuantitativas 
y se realizará una encuesta a los productores que permita  saber el 
comportamiento socio-económico de la comunidad  relacionado a las 
principales actividades que son la agricultura y la ganadería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. DIAGNOSTICO DE LA  SITUACION ACTUAL    
 
La comunidad de San Andrés se fundó hace 20 años y pertenece al municipio 
de río Blanco,  Departamento de Matagalpa, ubicado a 12 km al norte de la 
comunidad de Unikuas sobre la carretera Río Blanco – Mulukuku. En este 
punto,  a 12 km pasa una red de media tensión con un voltaje de 14.4 Kv a los 
Municipios de Mulukuku y Siuna.  
 
La comunidad está ubicada en las coordenadas geográficas UTM, obtenidas 
por medio de GPS. 
 
X (ESTE): 710,487.19, Y (NORTE): 1,451,077.74 
 
*fuente documento de Alcaldía de Rio Blanco. 
 
 
 
* Esta comunidad tiene una población de 1,236 habitantes con 206 viviendas 
distribuidas en un radio de 0.7 km. 
 
Su ubicación a orilla del rio Tuma  hace a la comunidad tener  un potencial 
económico en las actividades  agrícolas y ganaderas. San Andrés tiene una 
extensión de 90km2  que equivale a unas 9000 manzanas. Actualmente esta 
comunidad no posee con una red de distribución de energía eléctrica. 
 
 
o Actividades Productivas 
 
La principal actividad económica en la zona es la agricultura de subsistencia, 
especialmente: maíz, arroz, fríjol  y café. Asimismo, en menor escala existen 
plantaciones de plátano, yuca y fruta diversa. Estos cultivos normalmente 
constituyen la base del ingreso financiero para la familia, seguido de la 
actividad agrícola se encuentra la  ganadería y sus derivados lácteos: leche, 
queso, crema, cuajada, quesillos. 
  
Otras actividades en menor escala son artesanales, sobresalen en el lugar, 
tales como: carpintería, zapatería, sastrería; que producen bienes para ser 
comercializados en los mercados cercanos, especialmente en Río Blanco. 
 
Según información del Censo Nacional Agrario (CENAGRO) , la comunidad de 
San Andrés  alcanza una superficie de 9000 manzanas distribuidas en un total 
de 277 explotaciones Agropecuaria (EA’s), lo que representa el 19.2%  de las 
explotaciones agropecuarias de Río Blanco  con 32.49% promedio de 
manzanas por explotación agropecuaria en la comunidad.  
 
El total de explotaciones agropecuaria representa 972 empleos permanentes, 
generando empleo a la comunidad de San Andrés y otras comunidades 
cercanas, inclusive del centro del país. Durante el levantamiento de la cosecha 
se generan empleos por contratos temporales. 
 
 
 
o Perdidas en Términos Económicos  de las  Actividades Agrícolas.   
 
Según las fuentes primarias (pobladores de la zona) el mayor problema por 
pérdidas de sus siembras es la sequía y en segundo lugar las plagas. Producto 
de las sequías  y los altos costos que representa el diésel para el riego, las 
pérdidas en promedio ascienden a un 70%.  
 
El Sector Ganadero 
 
El sector ganadero de San Andrés tiene la misma restricción en sus actividades 
que la de los agricultores, al no tener el servicio de energía eléctrica, puesto 
que la producción de carne, leche y el procesamiento de sus derivados 
disminuyen el tiempo de vida útil ante la imposibilidad (en términos de 
eficiencia económica) de disponer de medios de almacenamientos de 
refrigeración y de equipos que funcionan con energía eléctrica, lo que provoca 
que la producción de estos rubros se vea limitada o mermada por la carencia 
de este recurso.  
 
Según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC el total de 
cabezas de ganado de río Blanco es 38,192  representando el 14.72 % del 
departamento de Matagalpa. 
 
La comunidad de San Andrés posee 4000 cabezas de ganado , representando 
estos el 10.47% de las cabezas de ganado de río blanco. 
 
Los niveles de productividad de leche se ven seriamente afectados en verano, 
debido a la sequía, aumentando sus pérdidas de producción por este rubro en 
esta época del año por los que se requiere de métodos alternativos de 
sistemas de almacenamiento para su refrigeración.  
 
La producción de leche de río Blanco es aproximadamente 40,000 litros de 
leche diarios acopiada por  Prolacsa, Parmalat y productores de queso 
Salvadoreños, la leche  recaudada es enviada a Matagalpa. Según encuesta la 
producción de leche de San Andrés es 7500  litros de leche diario que 
representa el 18.75% de la producción de Río Blanco. 
 
En términos económicos en el sector ganadero se presentan pérdidas de hasta 
C$ 17,500.00  córdobas,  ya que en tiempos de sequía la producción de leche 
baja drásticamente a 4000 litros en promedio diario  
 
o Otros elementos que están relacionados con el proceso productivo 
en las comunidades son: 
 
Recursos disponibles: La zona es básicamente una región con fines 
agrícolas de propiedad familiar, que han sido dadas en herencia a los 
descendientes hasta convertirlas en micro - parcelas. 
 
El recurso bosque es amplio, hay  tierras ociosas y muchas de ellas se 
encuentran cubiertas por pastos. El recurso agua para riego  ha obligado que 
se no cultive intensivamente toda la tierra disponible ya que en los últimos 
años, según los pobladores de la zona la sequía ha golpeado el sector agrícola. 
 
 
Mercadeo y Comercialización: La infraestructura existente en la comunidad  
es un factor determinante para definir los canales de mercadeo para sus 
productos. Los intermediarios compran los granos básicos para posteriormente 
venderlos en Matagalpa. Adicionalmente se observa en la comunidad ventas 
de ropa, artesanías,  frutas y productos agrícolas frescos. 
 
 
Horario de Trabajo en la Región: La jornada laboral se limita a la luz del día, 
se acostumbra trabajar durante la mañana en sus siembras, mientras que en la 
tarde se dedican a labores múltiples (carpintería, zapatería, albañilería. Aunque  
durante la cosecha se trabaja durante todo el día. 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Comunitarios: 
 
Educación:  
 
La comunidad de San Andrés  tiene su propia escuela en la que atienden a 6 
niveles en primaria.  
 
Agua para Consumo: 
  
La mayor parte  del  consumo de agua proviene de pozos artesanales y otros 
toman agua del río. 
 
Letrinas: 
 
La mayoría de las viviendas poseen una letrina de tipo convencional, con techo 
de lámina y paredes cubiertas con paneles de fibrocemento. 
 
Uso de Energía en la Comunidad 
 
 
a. Uso Actual de la Energía: Actualmente una familia promedio no 
productora de la zona  atiende sus necesidades de energía de la 
siguiente manera: 
 
                                                            Tabla  1 
Consumo Promedio de un Hogar  
Uso actual de la energía en San Andrés de Río Blanco  
Articulo Cantidad/mes Precio C$ Tota(C$) 
Kerosene  1 77.4 77.4 
Candelas 15 3 45 
Pilas 8 12 96 
  Total 218.4 
*Fuente propia (encuesta) 
 
La tabla anterior nos indica que el costo promedio por familia para iluminarse 
es de C$ 218.4 resultando este muy alto en comparación con un usuario de 
UNION FENOSA el cual para este tipo de consumo paga entre los 30 o 50 
córdobas. 
*Fuente Unión FENOSA 
 
 
 
 
 
Usos Potenciales de la Energía 
 
Según encuesta realizada a los pobladores de la zona, estos afirman que al 
poseer un sistema de energía eléctrica para la comunidad se estarían evitando 
la migración de familiares hacia las zonas electrificadas, pues actualmente 
deben viajar hacia las poblaciones vecinas para desarrollar sus actividades 
productivas. 
 
Además de la iluminación, entre los principales usos que se estarían 
incorporando en la comunidad: 
 
a. Entretenimiento: En el corto plazo, se estarían conectando equipos de uso 
residencial para el entretenimiento, especialmente televisores, grabadoras 
y radio. 
 
b. Educación: Para apoyar la educación de adultos en horas de la noche, 
instrucción sobre actividades productivas para generar ingresos y 
formación vocacional de jóvenes. 
 
c. Comercio: Para el  largo plazo establecimiento de tiendas de artículos de 
consumo diario que necesitan refrigeración. Asimismo, para el 
establecimiento de talleres de carpintería, sastrería, funeraria y otros como 
panaderías. 
 
d. Agricultura: Para el establecimiento de sistemas de riego  a través del 
bombeo de agua, en áreas con potencial para agricultura intensiva en 
áreas que actualmente se usan en forma estacional con cultivos de 
subsistencia.  
 
 
Relación de ahorro que representa el cambio de motobombas diesel con 
bombas hidráulicas eléctricas. 
 
 
Un ejemplo es el arroz de regadío, necesitan poder regar toda el área 
sembrada  pero que en la actualidad no cubren toda el área en riego por motivo 
de costos ya que las Motobombas de diésel consumen 2.2 litros / hrs, con un 
diámetro de 3" y 1 Hp. con un caudal de 20 galones por minuto a una distancia 
de 100 metros lineales, y 3500 rpm, según datos de campos obtenidos del 
desempeño los productores. 
El costo por riego asciende a C$ 2,217.00 córdobas. 
 
Si comparamos  con la bomba hidráulica que trabaja a partir de energía 
eléctrica con las siguientes características 1 Hp consume  0.686 kwh para un 
importe de C$ 127.54 córdobas. (Según tarifa de UNION  FENOSA  el precio  
entre los  25 y 50 kwh es de C$ 3.32 córdobas.)  
 
Utilizando ambas bombas durante 2 horas diarias, todo el mes.  
 
Esto indica que el sistema de riego con motobomba a partir de diésel es más 
costoso que el sistema de riego con bombas de agua que utilizan energía 
eléctrica. En términos económico las perdidas promedian alrededor de  C$ 
2,089.49. Este factor de pérdida lo multiplicamos por el número de bombas 
eléctricas que adquirirán los pobladores de la zona.    
 
o Organización Comunal 
 
a. Miembros del Comité Pro - Electrificación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1:   Fuente Propia  
 
 
VI. DESCRIPCION DEL PROYECTO  
 
El proyecto consiste en la dotación de Energía Eléctrica Primaria (14.4 KV) y 
Secundaria (120/240 V) a la comunidad de San Andrés de Bodoque. Mediante 
la Construcción de una Red de Media Tensión de 13Km.  sobre una trocha 
veranera.  
Cargo Nombre 
Presidente Celso Lumbí Hernández 
Vice-Presidente Edwin Francisco Aguilar Mejía 
Secretario Janeth Castilblanco 
Tesorero Griselda Alaníz Urbina 
Fiscal Thomas López 
1er Vocal Raquel Pineda Torres 
2do Vocal Dayana del socorro Mejía 
 A. PUNTO DE CONEXIÓN 
 
La red a construir se pretende conectarse desde una red existente de media 
tensión (Administrada por ENEL) en 14.4 KV que va sobre la carretera de rio 
Blanco-Mulukuku-Siuna. Justamente se planea conectar el proyecto en la 
comunidad de Unikuas, que está ubicada  a 32.5 Km. de rio Blanco.  
 
Y más específicamente en las coordenadas UTM  
X (ESTE): 710,487.19,  
Y (NORTE): 1,451,077.74 
 
 
B. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
 
La topografía sobre la línea del proyecto es irregular con curvas de nivel de van 
de los 5m a 10m con pendientes (s) de 0% a 17%. La vegetación es variada y 
extensa, con árboles de madera preciosa como pochote, cedro blanco y laurel 
sobre los límites de la trocha. 
 
El sitio del proyecto es de fácil acceso para las cuadrillas que construirían la 
obra además maquinaria como camiones y grúas para el traslado de material. 
Aunque se deja la observación que esta facilidad corresponde solo en la época 
de verano. 
 
La trocha por donde se construiría la línea de suministro de energía eléctrica, 
va sobre terreno semiduro en su mayor longitud, y en ciertos puntos del 
trayecto es de terreno suave tipo sonso cuité.  
 
Se recomienda que a la hora de la construcción de la red eléctrica se evite al 
máximo la poda de la vegetación existente, y no realizar daños ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
C. DISEÑO DE LA RED (PLANOS ELÉCTRICOS) 
 
El siguiente diseño eléctrico se ha realizado con las normas vigentes las cuales 
corresponden a: NORMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA POSTES REDONDO 
DE CONCRETO 14.4 / 24.9 KV.  
 
La simbología a utilizarse será la siguiente:  
 
S
 
 
Breve descripción de cómo realizar el diseño eléctrico en una zona rural: 
 
Nota: este tipo de trabajo lo tiene que realizar un profesional de la rama de la 
ingeniería eléctrica. 
 
1. El diseño eléctrico de una red eléctrica comienza cuando el ingeniero 
eléctrico visita el lugar. 
2.  Teniendo en cuenta la ubicación de la comunidad se busca el punto 
más cercano de conexión, que para este caso será en la comunidad de 
Unikuas. 
3. Desde ahí se comienza a recorrer la trayectoria por donde se construirá 
la línea. Esto se realiza levantando con un GPS la trayectoria y anotando 
las observaciones geográficas del camino etc. 
4. Se van anotando las casas ubicadas sobre la trayectoria de la línea 
construir. 
5. Teniendo esta información digital, se comienza a trazar la red con los 
parámetros eléctricos obtenidos en los manuales de construcción 
eléctrica. 
6. Se van dibujando en el plano los postes de concreto de 35 pies ó de 40 
pies según sea necesario. Se utilizaran retenidas en los puntos donde se 
forme ángulos mayores a los cinco (5) grados. Se dibuja la línea primaria 
(primario y neutro) o secundaria cercanas a las viviendas. 
7. Luego de tener la línea dibujada se comienza  a la descripción del 
estaqueo, que no es más que decir lo que se instalara en cada punto o 
poste. 
8. Adicionalmente se realizan los siguientes cálculos, caída de tensión, 
cálculo de transformador, cálculo de retenidas. 
9. Al final se realizan los presupuestos de acometidas e instalaciones 
eléctricas y el presupuesto global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plano 1 
 
 
 
Plano 2 
 
 
 
 
 
 Plano 3 
 
 
 
 
Plano 4 
 
 
 
Nota: EL cálculo de los trasformadores va en las hojas de Anexos. 
 
Además de las cargas de las casas rurales donde su carga se considera en 
promedio es de unos 0.248 Kw  por 206 viviendas, se estima que para el riego 
de los cultivos unas 12 fincas que utilizan el riego a base de motobombas que 
sustituirán por bombas eléctricas de 1 hp, es decir 12 hp en total que vienen 
siendo unos (12 HP *746 watts) 8,952 watts. 
 
Esto serian en KVA unos ((8,952*Fd (0.80)/Fp(0.85)) 8.42 KVA más la carga 
domiciliar de 51.2 KVA, esto suma unos 59.62 kva que serán suplidos por los 
dos trasformadores a instalarse, uno de 25 kva y 37.5. los dos suman 62.5 kva. 
 
D. ALCANCES DE LA OBRA 
 
Los alcances físicos del proyecto obtenidos de la Hoja de estaqueo son: 
 
Descripción Unidad Cantidad 
Conductor Primario 1/0 ACSR m 13,208 
Conductor Neutro 1/0 ACSR m 11,966 
Conductor Secundario TPX 1/0 ACSR  m 1,700 
Conductor para acometida domiciliares DPX #6 
ACSR 
m 6,180 
Poste de Concreto 30 Pies c/u 9 
Poste de Concreto 35 Pies c/u 123 
Poste de Concreto de 40 Pies c/u 1 
Transformador de 25 KVA 14.4 / 24.9 KV, 120/240 
V 
c/u 1 
Transformador de 37.5 KVA 14.4 / 24.9 KV, 
120/240 V 
c/u 1 
Instalaciones Internas Domiciliares c/u 206 
 
VII. IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS  
 
La comunidad de San Andrés del municipio de Río Blanco, Departamento de 
Matagalpa tiene una población concentrada de 1,236 habitantes de los cuales 
588 son hombres y 648 son Mujeres, distribuidos en 206 viviendas, estos 
habitantes desarrollan sus actividades económicas en los sectores pecuarios, 
agrícolas y de comercio.    
 
Su infraestructura está dotada de una escuela de educación primaria, un 
puesto de salud, 3 Iglesias, y un área de comercio. 
 
VIII. ESTUDIO TECNICO 
 
A. MATERIALES DE LA OBRA 
Descripción Unidad Cantidad 
Línea Primaria ( No. 1/0 ACSR) m 13208 
Conductor Neutro No. 1/0 ACSR m 11,966 
Línea Secundaria ( Triplex  No. 1/0 ACSR) m 1,700 
Poste de Concreto de 30' c/u 9 
Poste de concreto de 35' c/u 123 
Poste de Concreto de 40' c/u 1 
Transformador de 10 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v c/u 1 
Transformador de 37.5 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v c/u 1 
MT-601/C c/u 50 
MT-602/C c/u 6 
MT-603/C c/u 7 
MT-604/C c/u 8 
MT-605/C c/u 1 
TR2-104/C c/u 1 
TR2-105/C c/u 1 
PR2-205/C c/u 1 
BT-101/C c/u 5 
BT-103/C c/u 1 
BT-104/C c/u 3 
PR-101/C c/u 47 
HA-100 a/C c/u 2 
HA-100 b/C c/u 40 
Instalaciones Internas c/u 206 
Acometidas Domiciliares c/u 206 
 
 
B. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto para la ejecución de la obra incluye MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TRANSPORTE. 
   
 
Materiales 
(C$) 
Mano de Obra 
(C$) 
Transporte 
(C$) 
Mat + MO + Trans. 
(C$) 
Subtotal 1,911,060.72 511,059.07 352,500.90 2,774,620.70 
Impuesto 
Municipal 1% 
   27,476.21 
Impuesto IVA 
15% 
   416,193.10 
Total     C$   3,218,560.01 
C. COSTOS UNITARIOS DE LA OBRA  
 
 
PRESUPUESTO 
PROYECTO COMUNIDAD SAN ANDRES DE BODOQUE MUNICIPIO DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 
COSTOS DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN POSTES DE CONCRETO 14.4/24.9 KV  
Descripción Unidad Cantidad Materiales(C$) Mano Obra (C$) Transporte Materiales(C$) Mano de Obra(C$) Transporte Mat + MO+Trans 
Línea Primaria ( No. 1/0 ACSR) m 13208 21.44 C$                   
  6.00 C$                   4.12 C$                   283,244.22 C$          79,308.38 C$                54,382.89 C$                416,935.50 C$                 
Conductor Neutro No. 1/0 ACSR m 11,966 21.44 C$                   
  6.00 C$                   4.12 C$                   256,609.66 C$          71,850.70 C$                49,269.05 C$                377,729.42 C$                 
Línea Secundaria ( Triplex  No. 1/0 ACSR) m 1,700 81.84 C$                   
  22.92 C$                 15.71 C$                 139,134.24 C$          38,957.59 C$                26,713.77 C$                204,805.61 C$                 
Poste de Concreto de 30' c/u 9 4,429.55 C$              
  1,240.27 C$            850.47 C$               39,865.94 C$            11,162.46 C$                7,654.26 C$                  58,682.67 C$                   
Poste de concreto de 35' c/u 123 5,814.79 C$              
  1,628.14 C$            1,116.44 C$            715,218.67 C$          200,261.23 C$              137,321.98 C$              1,052,801.88 C$              
Poste de Concreto de 40' c/u 2 8,169.34 C$              
  2,287.41 C$            1,568.51 C$            8,169.34 C$              2,287.41 C$                  1,568.51 C$                  12,025.27 C$                   
Transformador de 25 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v c/u 1 16,852.34 C$            
  4,718.65 C$            3,235.65 C$            16,852.34 C$            4,718.65 C$                  3,235.65 C$                  24,806.64 C$                   
Transformador de 37.5 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v c/u 1 25,240.13 C$            
  7,067.24 C$            4,846.11 C$            25,240.13 C$            7,067.24 C$                  4,846.11 C$                  37,153.48 C$                   
MT-601/C c/u 50 626.14 C$                 
  175.32 C$               120.22 C$               31,307.06 C$            8,765.98 C$                  6,010.95 C$                  46,083.99 C$                   
MT-602/C c/u 6 1,087.44 C$              
  304.48 C$               208.79 C$               6,524.62 C$              1,826.89 C$                  1,252.73 C$                  9,604.24 C$                     
MT-603/C c/u 7 1,189.37 C$              
  333.02 C$               228.36 C$               8,325.60 C$              2,331.17 C$                  1,598.51 C$                  12,255.28 C$                   
MT-604/C c/u 8 1,688.67 C$              
  472.83 C$               324.22 C$               13,509.33 C$            3,782.61 C$                  2,593.79 C$                  19,885.73 C$                   
MT-605/C c/u 1 878.18 C$                 
  245.89 C$               168.61 C$               878.18 C$                 245.89 C$                     168.61 C$                     1,292.68 C$                     
TR2-104/C c/u 1 5,165.51 C$              
  1,446.34 C$            991.78 C$               5,165.51 C$              1,446.34 C$                  991.78 C$                     7,603.63 C$                     
TR2-105/C c/u 1 5,165.51 C$              
  1,446.34 C$            991.78 C$               5,165.51 C$              1,446.34 C$                  991.78 C$                     7,603.63 C$                     
PR2-205/C c/u 1 2,505.28 C$              
  701.48 C$               481.01 C$               2,505.28 C$              701.48 C$                     481.01 C$                     3,687.77 C$                     
BT-101/C c/u 5 169.81 C$                 
  47.55 C$                 32.60 C$                 849.04 C$                 237.73 C$                     163.02 C$                     1,249.79 C$                     
BT-103/C c/u 1 296.89 C$                 
  83.13 C$                 57.00 C$                 296.89 C$                 83.13 C$                       57.00 C$                       437.03 C$                        
BT-104/C c/u 3 158.47 C$                 
  44.37 C$                 30.43 C$                 475.40 C$                 133.11 C$                     91.28 C$                       699.79 C$                        
PR-101/C c/u 47 314.63 C$                 
  88.10 C$                 60.41 C$                 14,787.74 C$            4,140.57 C$                  2,839.25 C$                  21,767.56 C$                   
HA-100 a/C c/u 2 864.94 C$                 
  242.18 C$               166.07 C$               1,729.89 C$              484.37 C$                     332.14 C$                     2,546.39 C$                     
HA-100 b/C c/u 40 868.30 C$                 
  243.12 C$               166.71 C$               34,732.02 C$            9,724.97 C$                  6,668.55 C$                  51,125.54 C$                   
Instalaciones Internas c/u 206 915.89 C$                 
  183.18 C$               131.89 C$               188,672.78 C$          37,734.56 C$                27,168.88 C$                253,576.21 C$                 
Acometidas Domiciliares c/u 206 542.72 C$                 
  108.54 C$               78.15 C$                 111,801.34 C$          22,360.27 C$                16,099.39 C$                150,261.00 C$                 
SUBTOTAL 1,911,060.72 C$     
  511,059.07 C$              352,500.90 C$              2,774,620.70 C$              
IMPUESTOS MUNICIPALES  1% 27,746.21 C$                 
  
IMPUESTOS IVA  15% 416,193.10 C$               
  
TOTAL 3,218,560.01 C$            
  
Tasa de Cambio (3 Mayo 2013)) 24.523 C$                    
  
206 ACOM+DOM 131,262.64 $                 
  
1236 
637.1 $                
  
Número de Hab. (6 pers/viv) 
Alcance Social del Proyecto 
Número de Viviendas 
INVERSION POR VIVIENDA 
D. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
 
Descripción de Actividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 
1. Aprobación del Diseño por UF 
                                                                                                                
2. Visita de Replanteo 
                                                                                                                
3. Traslado de Materiales 
                                                                                                                
4. Apertura del Hoyado 
                                                                                                                
5. Izado de Postes 
                                                                                                                
6. Vestido de  estructuras primarias  
                                                                                                                
7. Vestido de estructuras 
secundarias                                                                                                                 
8. Tendido de conductores 
                                                                                                                
9. Instalación de Transformadores 
                                                                                                                
10. Instalación de acometidas 
domiciliares                                                                                                                 
11. Instalación de instalaciones 
internas domiciliares                                                                                                                 
12. Descargos y Prueba de 
Transformadores                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
IX. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Metodología Utilizada para el Estudio es la de Milán. 
Situación Ambiental del Área de Influencia (Línea de Base Ambiental):  
 
a) Definición del área de influencia 
 
El Proyecto se ubica en una trocha veranera transitable en la época de verano, 
que parte desde la comunidad de Inikuas hacia la comunidad de San Andrés 
de Bodoque. 
 
Entonces nuestra área de influencia estará definida de la siguiente manera: 
 
Área directamente afectada por el proyecto: El Área directamente afectada 
por el proyecto es el trayecto de la línea primaria, desde su punto de conexión 
(Punto de Entronque) hasta el último poste secundario de distribución 
propiamente en la comunidad que se pretende electrificar. Esto representa, ya 
con norma un derecho de vía de 6 m a ambos lados de la línea. Por 
consiguiente el área directamente afectada es los 6 m por los 13.66 km, lo que 
nos da un valor de 0.082 Km², es decir 82 m². 
 
Área de influencia directa del proyecto: El Proyecto beneficia a la 
comunidad de San Andrés de Bodoque que incluye las 206 viviendas dispuesta 
a utilizar el servicio eléctrico. Si se requiere en metros cuadrados, tendríamos 
que decir que, técnicamente para que haya buen servicio eléctrico según la 
carga o demanda por vivienda, no se permiten acometidas mayores de 150 m, 
ya que a mayor distancia que esa, la caída de tensión en los conductores de 
acometidas se aumentaría, y los clientes recibirían un  voltaje no adecuado 
(inferior a los 120/240 voltios) para alimentar sus cargas. 
 
Área de influencia indirecta del proyecto: En el trayecto de la línea de 13.66 
Km. existe un potencial eléctrico, que podría alimentar a posibles industrias 
agropecuarias y sistemas de riegos que pretendan instalarse en las cercanías 
de la red eléctrica. Esto correspondería a un área potencial de 
aprovechamiento aproximada de 26 Km²  
 Para delimitar el área de influencia directa e indirecta se tomaron en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 
Geomorfología: El municipio comprende los siguientes ríos: El Tuma y  el Río 
Grande de Matagalpa. 
La región municipal es esencialmente montañosa, pero existen tierras bajas o 
de Sabanas, propias para la agricultura. 
 
Ruidos: Por ser una zona de bosques el nivel de ruido varía entre 30 a 35 dB. 
 
Vegetación: La flora es abundante, la mayoría son pastizales y tierras 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. 
 
Paisaje: El proyecto provocará un impacto alto en el paisaje natural 
acostumbrado a verse solo árboles, pastos y grandes extensiones de tierras 
cultivadas en los cuales recorrerán las líneas de trasmisión eléctrica. 
 
  
 
 
 
Social y económico: Es evidente que el surgimiento de un proyecto como este 
genera empleos directos e indirectos a la población de la comunidad de San 
Andrés de Rio Blanco , ya que la Electrificación de la misma  representa un 
insumo para la agricultura y la ganadería , además  generara externalidades 
positivas al  área circundante al proyecto (Ej. Comunidades como San Ramón 
que no hay servicio eléctrico). 
 
 
 
 
 
 
 
 Los factores del medio para la metodología aplicada se pueden ver en la 
tabla resumen que se presenta a continuación 
 
COMPONENTES DE LA LINEA BASE AMBIENTAL 
 
CATEGORIA 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 
VARIABLES 
I. ESTUDIO DEL MEDIO FISICO 
 
 
 
CLIMA 
Temperatura, La temperatura de la zona va desde 
los 20  grados hasta los 26 grados centígrados. 
Precipitación, La precipitación pluvial promedio de 
la Zona del proyecto varía entre  2400mm cúbicos y 
2600 mm  al año. 
Humedad, La Humedad Relativa es de 84%. 
Viento, La velocidad del viento de la zona es de 35 a 
60 km/h. 
Clasificación climática, Es de clima Monzónica. 
CALIDAD DEL AIRE 
Fuentes principales de emisión, En la zona de 
estudio las emisiones de gases son mínimas, y solo 
se toman en cuenta las producidas por motobombas 
a base de diesel para el riego. Sin embargo este uso 
es mínimo. También se toman el cuenta los 
emisiones por quema de leña utilizados en cocinas 
tradicionales. Es decir no existe mucha incidencia 
perjudicial del aire.  
Estudio del ruido, Se estima entre 30 y 35 dB. 
Capacidad agraria, La capacidad agraria es muy 
buena con tierras óptimas para el cultivo de granos 
básicos, vegetales y pastos. 
Erosión, El suelo es semi duro con pendientes 
moderadas. Por lo que este factor no es 
determinante. 
GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGIA 
La morfología del territorio: 
Se pueden distinguir los siguientes tipos de 
geoformas: montañas, fondos de valle, terrazas y 
mesetas. La extensión a lo largo del proyecto es una 
trocha veraneara a orilla del camino  con ciertas pendientes. 
SUELOS 
La capacidad agrológica: El terreno se adapta a 
nuevos cultivos de la zona. 
 
Capacidad Agraria: La comunidad es totalmente 
agrícola 
PAISAJE 
La visibilidad:  
 La altitud de la zona varia entre 550 msnm a 1500 msnm, 
posee una vegetación muy densa  
La calidad paisajística: 
El paisaje natural es hermoso con árboles y ríos, desde los 
cerros cercanos se puede apreciar todo el entorno.  
La fragilidad: 
El paisaje presenta una fragilidad alta, el proyecto cambiara 
moderadamente el paisaje. 
II. ESTUDIO DE LA BIOTA 
VEGETACION 
El recorrido del Proyecto , específicamente el recorrido de 
las líneas de trasmisión eléctrica se encuentra en una trocha 
veranera  rodeada de árboles y plantas  
FAUNA 
La fauna se encuentra relacionada con la flora, se encuentra 
una variedad  de aves, monos etc. En los árboles  yacen su 
hábitat.  
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DEL 
ASENTAMIENTO 
Densidad de población: La Densidad poblacional 
de la comunidad es muy baja. 
 
Movilidad de la población: 
La mayoría se movilizan hacia los cultivos para empezar una 
nueva jornada laboral. 
Nivel educacional: 
El nivel de educación máximo es el Básico. 
TRANSPORTE 
El transporte es en mula, caballos. 
Las vias de accesos son caminos deteriorados. 
COMPONENTES DE LA LINEA BASE AMBIENTAL 
 
CATEGORIA 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 
VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ESTUDIO DEL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO Y 
                           CULTURAL 
  
 
 
 
 
 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
No cuentan con los servicios de agua potable, por lo 
tanto toman agua de pozos y el río. 
 
 
 
 
 
 
HABITAT 
El uso del suelo: 
La actividad Agroindustrial. 
La intensidad de uso del suelo: 
La mayor parte de las tierras se encuentran cubiertas por 
pastos y la otra parte esta destinada a la agricultura y 
ganadería. 
El grado de ocupación de las viviendas: 
Las viviendas se encuentran dentro de las plantaciones. 
Redes técnicas, las soluciones de circulación 
peatonal: 
Carece de Servicios  públicos y basicos. 
CENTROS Cuenta con una casa Comunal  
ESPACIOS PUBLICOS Cuenta con un pequeño Mercado  
PAISAJE URBANO 
 
Los principales problemas identificados en la imagen urbana 
del área de estudio son: 
. 
 Calles de tierra que se deterioran al no darles 
mantenimiento.. 
 Mal estado de algunas viviendas de la 
comunidad. 
 
EQUIPAMIENTOS DE 
SERVIVIOS  
No existe ningún tipo de servicio  
SALUD 
Dentro del área de influencia analizada no se localiza ningún 
tipo de equipamiento de salud pública o privada, pero en la 
casa comunal exite un puesto de salud informal. 
CALIDAD DE VIDA 
Impactos Fisiológicos: La población tiene problemas  
de enfermedades de origen hídrico. 
 
Impactos Espacio – Fisiológicos: 
Existe  inestabilidad económica y falta de viviendas 
dignas. 
No existen áreas de recreación  
Dependencia Ecológico  Ambiental  
Existe un potencial de generación de empleo en los 
ecosistemas  
FACTORES 
SOCIOCULTURALES  
Terminando su jornada laboral regresan a su vivienda y se 
duermen temprano, los niños trabajan. 
ECONOMIA 
Especialización rama territorial: 
Matagalpa  es de origen productivo, la ganadería y la 
agricultura prevalecen en el sector. 
Cercanía a las fuentes de materia prima: 
Los insumos para la producción agroindustrial son traidos de 
la capital. 
Disponibilidad de mano de obra y su calificación 
técnica: 
La mayoría de los campesinos se dedican a la agricultura de 
manera empírica.. 
Disponibilidad de infraestructuras técnicas: 
No existe ninguna. 
Disponibilidad de agua: 
El agua utilizada es de pozos y rios. 
Estructuras y factores de producción de la 
actividad agrícola: Existen una gran cantidad de 
explotaciones agropecuarias. 
 
Actividad ganadera. Este sector representa una 
importante actividad en la economía de la 
comunidad. 
Análisis de la actividad forestal. Los campesinos 
realizan tala de árboles para leña. 
 
FUENTES ENERGETICAS 
Actualmente utilizan como insumo para la producción 
energías a base de combustibles: Diesel,  Gas y Kerosene. 
DIVISIÓN POLITICA 
ADMINISTRATIVA 
El área de influencia pertenece a Río Blanco Departamento 
de Matagalpa. 
 
b) Resumen de la Línea Base Ambiental (LBA):  
 
Situaciones Ambientales Negativas/Positivas antes del Proyecto  
 
Situaciones Ambientales Negativas/Positivas por componentes ambientales  
(antes del Proyecto) 
Componente 
ambiental 
Estado actual Causa Efecto 
Situaciones Negativas 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
Deficiente No hay servicio Enfermedades 
PAISAJE URBANO Deteriorado Falta de 
Inversión 
No hay estética 
SALUD Deficiente No hay un centro 
con equipos 
Proliferación de 
Enfermedades 
 
FUENTES 
ENERGETICAS 
Dependencia de 
energías a base 
de combustibles. 
No hay energía 
eléctrica 
Aumento de 
costo de 
producción 
 
Situaciones positivas 
Suelos Apto para la 
agricultura 
Tierras Fértiles Buena cosecha 
Paisajes Visibilidad 
paisajística 
El entorno de 
valles, árboles 
etc. 
Gran potencial 
económico 
Economía Condiciones 
óptima para la 
actividad 
Abundantes 
pastos 
Ganadería 
Economía Condiciones 
óptima para la 
actividad 
Tierras fértiles Agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de Impactos Ambientales Negativos 
 
a) IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO  
 
Identificación de Impactos Negativos del proyecto 
Etapa del 
proyecto 
Códig
o 
Actividad
es del 
proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo de la 
acción sobre el 
factor ambiental 
Descripción del 
Efecto ( Dato) 
Construcci
ón 
C1M3 
Estaqueo 
Inicial 
Sonido Base 
Generación de Ruido  por 
el orden de 50 dB 
El golpe del clavado  de las 
estacas genera ruido  
C1M7 Vegetación Reducción de la vegetación  
Debido a la  limpieza del 
área para el estaqueo  
C2M2 
Hoyado e 
Instalaciones 
de Postes 
 
Calidad del Aire 
Contaminación por 
emisiones de gases 
Debido al uso vehículos 
para el transporte de 
materiales, Herramientas se 
contamina el aire.  
C2M3 Sonido Base 
Generación de Ruido por  
por el orden 75 dB 
El uso grúas para la 
instalación  de postes 
genera ruido  
C2M6 
Suelo Debilitamiento de la capa 
Superficial del suelo 
La acción de hacer 133 
hoyos a lo largo de 13 
kilómetro perjudicara el 
suelo  
C2M7 
Vegetación Afectación a la flora Debido a la instalación de 
postes se cortaran árboles y 
plantas   
C2M8 Fauna 
Afectación a diversas 
especies en sus hábitat 
Debido a la eliminación de 
árboles  y  plantas muchas 
especies emigraran de su 
hábitat 
C2M9 Paisaje Natural 
Deterioro  visual de la zona Por la sustitución de postes 
por árboles cambiara la 
imagen del paisaje natural  
C2M10 
Relaciones 
Ecológicas 
Deterioro en la 
proporcionalidad entre la 
fauna y la flora 
El corte de árboles y plantas 
reduce el hábitat de los 
animales de la zona. 
C2M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del derecho a la 
vía libre 
Debido al uso de la 
maquinaria se obstruye el 
libre camino 
C2M17 Espacios Públicos 
Reducción del espacio 
Publico  
La instalación postes 
reducirá el espacio de las 
aceras significativamente. 
C3M1 
Poda y Tala 
de Árboles 
Micro Clima 
Disminución de la masa de 
aire 
Los árboles convierten el 
CO2 en Aire por lo tanto su 
eliminación reduce este 
efecto. 
C3M2 Calidad del Aire 
Contaminación por 
emisiones de gases 
El uso de  motosierras para 
el corte de árboles produce 
emisiones de Hidrocarburos   
C3M3 Sonido de Base 
Generación de Ruido por el 
Orden de 125 dB 
El uso de  motosierras para 
el corte de árboles produce 
ruido temporal  
C3M6 Suelo 
Contaminación por 
desechos orgánicos 
El corte de  ramas y árboles  
producirán  basura   
C3M7 Vegetación Reducción de flora  
Por la eliminación de 
plantas y árboles donde se 
ubicarán los postes 
C3M8 Fauna 
Reducción de hábitat 
animal 
Se reducen el hábitat de 
diversas especies de la 
fauna del lugar por la tala 
C3M9 Paisaje Natural 
Deterioro visual de la zona Se afecta el paisaje por la 
eliminación de árboles  
 
 
C3M10 
Relaciones 
Ecológicas 
Deterioro en la 
proporcionalidad entre la 
fauna y la flora 
El corte de árboles y plantas 
reduce el hábitat de los 
animales de la zona. 
C3M12 Transporte y Afectación del derecho a la Debido a las ramas y los 
Vialidad vía libre árboles contados se 
obstruye el libre camino 
C4M3 
Instalaciones 
de Herrajes y 
cableado 
Sonido de Base 
Generación de Ruido por el 
Orden de 40 dB 
Por las actividades de los 
trabajadores, el uso de 
escaleras y herramientas 
C4M7 Vegetación 
Reducción de flora Por el recorte de algunas 
ramas que interfieran en el 
paso del cableado 
C4M8 Fauna 
Se reducen el hábitat de 
diversas especies de la 
fauna del lugar 
Por el recorte de algunas 
ramas que interfieran en el 
paso del cableado 
C4M9 Paisaje Natural 
Deterioro visual de la zona Se afecta el paisaje por la 
instalación de postes y 
cableados 
C4M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del derecho vía Obstrucción temporal por la 
actividad que se esta 
realizando 
C5M3 
Instalación de 
Transformad
ores 
Sonido de Base 
Generación de Ruido por el 
Orden de 60 dB 
El uso del Tecle para 
instalar los transformadores 
genera ruido  
C5M9 Paisaje Natural 
Deterioro visual de la zona Se afecta el paisaje por la 
instalación de bancos de 
transformadores 
C5M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del derecho vía Obstrucción temporal por la 
actividad que se esta 
realizando 
C6M3 
Instalación de 
Acometidas e 
Instalaciones 
Internas 
Domiciliares 
Sonido Base 
Generación de Ruido por el 
Orden de 100 dB 
Debido al uso del taladro 
para instalar paneles, se 
generan ruidos temporales 
C6M7 Vegetación 
Reducción de la flora Se elimina toda vegetación 
sobre la trayectoria de la 
acometida 
C6M9 Paisaje Natural 
Deterioro visual de la zona Se realizará corte de ramas 
donde pasara el tendido 
eléctrico  
C6M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del derecho vía Obstrucción temporal por la 
actividad que se esta 
realizando 
Funciona
miento 
 
C1M8 
Suministro de 
Energía a la 
Comunidad 
Fauna 
Riesgos  de los animales 
por electrocución  
Vulnerabilidad al libre 
movimiento de animales  
C2M25 
Mantenimient
o de las 
Redes 
Eléctricas 
Economía 
Perdidas de Alimentos  Perdidas de Productos que 
necesitan refrigeración 
C3M7 
Poda de 
Árboles 
cercano a las 
líneas 
Eléctricas  
Vegetación  
Reducción de la flora Poda de árboles para evitar 
cortocircuito con las líneas 
eléctricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 
 
1) Matriz Causa-Efecto (Impactos Negativos) 
 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE  ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE 
SAN ANDRES DE BODOQUE 
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS M001 
FACTORES DEL 
MEDIO 
AFECTADOS POR 
EL PROYECTO 
ETAPA: CONSTRUCCIÓN 
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 
Estaqueo 
Inicial 
Hoyado e 
Instalación 
de Postes 
Poda y 
Tala de 
Árboles 
Instalación 
de 
Herrajes y 
Cableado 
Instalación de 
Trasformadores 
Instalación 
de 
Acometidas 
e 
Instalaciones 
Internas  
Domiciliares 
FACTOR  COD C1 C2 C3 C4 C5 C6 
MICRO CLIMA M1     X       
CALIDAD DEL AIRE M2   X X       
SONIDO DE BASE M3 X X X X X X 
GEOLOGIA Y 
GEOMORFOLOGIA M4 
  X         
HIDROLOGIA 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA M5 
            
SUELO M6   X X       
VEGETACION M7 X X X X   X 
FAUNA M8   X X X     
PAISAJE NATURAL M9   X X X X X 
RELACIONES 
ECOLÓGICAS M10 
  X X       
SISTEMA DE 
ASENTAMIENTO M11 
            
TRANSPORTE Y 
VIALIDAD M12 
  X X X X X 
ACUEDUCTO M13             
ALCANTARILLADO M14             
TRATAMIENTO DES. 
SÓLIDOS M15 
            
HABITAT HUMANO M16             
ESPACIOS PUBLICOS M17   X         
PAISAJE URBANO M18             
EQUIPAMIENTO DE 
SERVICIO M19 
            
REGULACIONES 
URB. Y ARQ. M20 
            
SALUD M21             
CALIDAD DE VIDA M22             
FACTORES 
SOCIOCULTURALES M23 
            
VULNERABILIDAD M24             
ECONOMIA M25             
RELACIONES 
DEPENDENCIA M26 
            
FUENTES 
ENERGETICAS M27 
            
 2) Matriz de Valoración de Impactos Negativos 
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C1M3 18 100
C1M7 25 100
C2M2 22 100
C2M3 20 100
C2M6 22 100
C2M7 30 100
C2M8 20 100
C2M9 30 100
C2M10 28 100
C2M12 21 100
C2M17 20 100
C3M1 28 100
C3M2 24 100
C3M3 21 100
C3M6 19 100
C3M7 38 100
C3M8 17 100
C3M9 30 100
C3M10 28 100
C3M12 20 100
C4M3 21 100
C4M7 31 100
C4M8 19 100
C4M9 33 100
C4M12 19 100
C5M3 20 100
C5M9 29 100
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C6M3 19 100
C6M7 34 100
C6M9 35 100
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3) Matriz de Importancia de Impactos Negativos 
 
 
Estaque
o Inicial
Hoyado e 
Instalación de 
Postes
Instalación 
de 
Herrajes y 
Cableado
Poda y 
Tala de 
Arboles
Instalación 
de 
Trasformad
ores
Instalación de 
Acometidas 
Interna
FACTOR COD C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
MICRO CLIMA M1 28 28 100 28
CALIDAD DEL AIRE M2 22 24 46 200 23
SONIDO DE BASE M3 18 20 21 21 20 19 119 600 20
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4 0 0 ###
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5 0 0 ###
SUELO M6 22 19 41 200 21
VEGETACION M7 25 30 38 31 34 158 500 32
FAUNA M8 20 17 19 56 300 19
PAISAJE NATURAL M9 30 30 33 29 35 157 500 31
RELACIONES ECOLÓGICAS M10 28 28 56 200 28
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 0 0 ###
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 21 20 19 19 18 97 500 19
ACUEDUCTO M13 0 0 ###
ALCANTARILLADO M14 0 0 ###
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 0 0 ###
HABITAT HUMANO M16 0 0 ###
ESPACIOS PUBLICOS M17 20 20 100 20
PAISAJE URBANO M18 0 0 ###
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19 0 0 ###
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20 0 0 ###
SALUD M21 0 0 ###
CALIDAD DE VIDA M22 0 0 ###
FACTORES SOCIOCULTURALES M23 0 0 ###
VULNERABILIDAD M24 0 0 ###
ECONOMIA M25 0 0 ###
RELACIONES DEPENDENCIA M26 0 0 ###
FUENTES ENERGETICAS M27 0 0 ###
18 30
43 213 225 123 68 106 0 0 778
400 100 100 200 200 200 100 100 3200
11 213 225 62 34 53 0 0 24
31-100
30
18-30
5-17 IMPACTOS IRRELEVANTES
En el caso de los negativos
Grado de Alteración
Máximo Valor de Alteración
Valor por debajo del rango
Dispersión Típica
Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Valor dentro del rango
Valor por encima del rango IMPACTOS CRITICOS
IMPACTOS MODERADOS
MODERADO CON TENDENCIA A CRITICO
G
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24.31
5.92
ETAPA: CONSTRUCCIÓN
Valor Medio de Importancia
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C) INTERPRETACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE IMPACTOS 
AMBIENTALES NEGATIVOS  
 
Interpretación de la importancia de Impactos negativos  
Etapa del 
proyecto 
Código 
Actividades 
del proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo 
de la acción 
sobre el factor 
ambiental 
Categoría del 
impacto 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
C1M3 
Estaqueo Inicial 
Sonido Base 
Generación de 
Ruido  por el orden 
de 50 dB 
MODERADO 
C1M7 Vegetación 
Reducción de la 
vegetación  
MODERADO 
C2M2 
Hoyado e 
Instalaciones de 
Postes 
 
Calidad del Aire 
Contaminación por 
emisiones de 
gases 
MODERADO 
C2M3 Sonido Base 
Generación de 
Ruido por  
por el orden 75 dB 
MODERADO 
C2M6 
Suelo Debilitamiento de 
la capa Superficial 
del suelo 
MODERADO 
C2M7 
Vegetación Afectación a la 
flora 
TENDENCIA  A 
CRITICO 
C2M8 Fauna 
Afectación a 
diversas especies 
en sus hábitat 
MODERADO 
C2M9 Paisaje Natural 
Deterioro  visual de 
la zona 
TENDENCIA A 
CRITICO 
C2M10 
Relaciones 
Ecológicas 
Deterioro en la 
proporcionalidad 
entre la fauna y la 
flora 
MODERADO 
C2M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho a la vía 
libre 
MODERADO 
 
 
 
C2M17 Espacios Públicos 
Reducción del 
espacio Publico  
MODERADO 
C3M1 
Poda y Tala de 
Árboles 
Micro Clima 
Disminución de la 
masa de aire 
MODERADO 
C3M2 Calidad del Aire 
Contaminación por 
emisiones de 
gases 
MODERADO 
C3M3 Sonido de Base 
Generación de 
Ruido por el Orden 
de 125 dB 
MODERADO 
C3M6 Suelo 
Contaminación por 
desechos 
orgánicos 
MODERADO 
C3M7 Vegetación Reducción de flora  CRITICO 
C3M8 Fauna 
Reducción de 
hábitat animal 
IRELEVANTE 
C3M9 Paisaje Natural 
Deterioro visual de 
la zona 
TENDENCIA A 
CRITICO 
C3M10 
Relaciones 
Ecológicas 
Deterioro en la 
proporcionalidad 
entre la fauna y la 
flora 
MODERADO 
C3M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho a la vía 
libre 
MODERADO 
C4M3 Instalaciones de 
Herrajes y 
cableado 
Sonido de Base 
Generación de 
Ruido por el Orden 
de 40 dB 
MODERADO 
 
 
 
C4M7 Vegetación Reducción de flora CRITICO 
C4M8 Fauna Se reducen el MODERADO 
Interpretación de la importancia de Impactos negativos  
Etapa del 
proyecto 
Código 
Actividades 
del proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo 
de la acción 
sobre el factor 
ambiental 
Categoría del 
impacto 
ambiental 
hábitat de diversas 
especies de la 
fauna del lugar 
C4M9 Paisaje Natural 
Deterioro visual de 
la zona 
CRITICO 
C4M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho vía 
MODERADO 
C5M3 
Instalación de 
Transformadores 
Sonido de Base 
Generación de 
Ruido por el Orden 
de 60 dB 
MODERADO 
C5M9 Paisaje Natural 
Deterioro visual de 
la zona 
MODERADO 
C5M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho vía 
MODERADO 
C6M3 
Instalación de 
Acometidas e 
Instalaciones 
Internas 
Domiciliares 
Sonido Base 
Generación de 
Ruido por el Orden 
de 100 dB 
MODERADO 
C6M7 Vegetación 
Reducción de la 
flora 
CRITICO 
C6M9 Paisaje Natural 
Deterioro visual de 
la zona 
CRITICO 
C6M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho vía 
MODERADO 
 
Funcionamiento 
 
 
C1M8 
Suministro de 
Energía a la 
Comunidad 
Fauna 
Riesgos  de los 
animales por 
electrocución  
MODERADO 
C2M25 
Mantenimiento 
de las Redes 
Eléctricas 
Economía 
Perdidas de 
Productos que 
necesitan 
refrigeración 
MODERADO 
C3M7 
Poda de Árboles 
Eléctricas  
Vegetación  
Reducción de la 
flora 
MODERADO 
 
d) Consolidado de Impactos Negativos del Proyecto 
 
Número total de impactos ambientales negativos generados por el proyecto 
 
Consolidado de Impactos Ambientales Negativos del Proyecto 
Etapa Impactos críticosC 
Impactos 
Moderados 
Impactos 
irrelevantes 
CONSTRUCCION 8 23 1 
FUNCIONAMIENT
O 
0 3 0 
TOTALES 8 26 1 
 
Valoración de Impactos Ambientales Positivos 
 
a) Identificación de Impactos Positivos durante la Construcción y el 
Funcionamiento del proyecto  
 
Identificación de  Impactos Positivos del Proyecto 
Etapa del 
proyecto 
Código 
Actividades del 
proyecto 
Factor ambiental 
impactado 
Efecto directo de la 
acción sobre el 
factor ambiental 
Construcción 
C1M25 Estaqueo Inicial 
Económico 
Creación de Fuentes de 
Empleo para personas de 
la Zona 
C2M25 Hoyado e instalación de 
postes 
C3M25 Poda y tala de árboles 
C4M25 Instalaciones de Herrajes 
y cableado 
C5M25 Instalación de 
Transformadores 
C6M25 Instalación de 
acometidas e 
instalaciones 
domiciliares 
Funcionamiento 
C1M22 Suministro de Energía a 
la Comunidad 
Calidad de Vida obtención de un servicio 
básico  
C1M25 Economía Insumo productivo  
C1M27 Fuentes Energéticas  Ahorro al cambiar energía 
a base de diesel 
C2M25 Mantenimiento de las 
Redes Eléctricas 
Economía Fuente de Empleo  
C3M25 Poda de Árboles 
Eléctricas  
Economía Fuente de Empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Evaluación cualitativa de impactos ambientales positivos 
 
1) Matriz Causa-Efecto Positiva 
 
Estaqueo 
Inicial
Hoyado e 
Instalación 
de Postes
Poda y Tala 
de Arboles
Instalación de 
Herrajes y 
Cableado
Instalació
n de 
Trasforma
dores
Instalación 
de 
Acometida
s  Internas  
FACTOR COD C1 C2 C3 C4 C5 C6
MICRO CLIMA M1
CALIDAD DEL AIRE M2
SONIDO DE BASE M3
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5
SUELO M6
VEGETACION M7
FAUNA M8
PAISAJE NATURAL M9
RELACIONES ECOLÓGICAS M10
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12
ACUEDUCTO M13
ALCANTARILLADO M14
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15
HABITAT HUMANO M16
ESPACIOS PUBLICOS M17
PAISAJE URBANO M18
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20
SALUD M21
CALIDAD DE VIDA M22
FACTORES SOCIOCULTURALES M23
VULNERABILIDAD M24
ECONOMIA M25 x x x x x x
RELACIONES DEPENDENCIA M26
FUENTES ENERGETICAS M27
M001
FACTORES DEL MEDIO 
AFECTADOS POR EL 
PROYECTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA RED DE MEDIA TENSION PARA LA 
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES DE BODOQUE
ETAPA: CONSTRUCCIÓN
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Matriz de Valoración de Impactos Positivos 
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3) Matriz de importancia de Impactos Positivos 
 
 
Estaqu
eo 
Inicial
Hoyado 
e 
Instalac
ión de 
Postes
Instalac
ión de 
Herraje
s y 
Cablea
Poda y 
Tala de 
Arboles
Instalac
ión de 
Trasfor
madore
s
Instalac
ión de 
Acometi
das e 
Instalac
FACTOR COD C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
MICRO CLIMA M1 0 0 #¡DIV/0!
CALIDAD DEL AIRE M2 0 0 #¡DIV/0!
SONIDO DE BASE M3 0 0 #¡DIV/0!
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4 0 0 #¡DIV/0!
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5 0 0 #¡DIV/0!
SUELO M6 0 0 #¡DIV/0!
VEGETACION M7 0 0 #¡DIV/0!
FAUNA M8 0 0 #¡DIV/0!
PAISAJE NATURAL M9 0 0 #¡DIV/0!
RELACIONES ECOLÓGICAS M10 0 0 #¡DIV/0!
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 0 0 #¡DIV/0!
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 0 0 #¡DIV/0!
ACUEDUCTO M13 0 0 #¡DIV/0!
ALCANTARILLADO M14 0 0 #¡DIV/0!
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 0 0 #¡DIV/0!
HABITAT HUMANO M16 0 0 #¡DIV/0!
ESPACIOS PUBLICOS M17 0 0 #¡DIV/0!
PAISAJE URBANO M18 0 0 #¡DIV/0!
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19 0 0 #¡DIV/0!
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20 0 0 #¡DIV/0!
SALUD M21 0 0 #¡DIV/0!
CALIDAD DE VIDA M22 0 0 #¡DIV/0!
FACTORES SOCIOCULTURALES M23 0 0 #¡DIV/0!
VULNERABILIDAD M24 0 0 #¡DIV/0!
ECONOMIA M25 19 23 23 16 16 19 116 600 19
RELACIONES DEPENDENCIA M26 0 0 #¡DIV/0!
FUENTES ENERGETICAS M27 0 0 #¡DIV/0!
16 22
19 23 23 16 16 19 0 0 116
400 100 100 200 200 200 100 100 600
5 23 23 8 8 10 0 0 19
23-100
16-22
3-15 IMPACTOS IRRELEVANTESValor por debajo del rango
IMPACTOS MODERADOS
Valor por encima del rango
Valor dentro del rango
En el caso de los positivos
Grado de Alteración
IMPACTOS RELEVANTES
ETAPA: CONSTRUCCIÓN
 M000
19.33
3.14
FACTORES DEL MEDIO 
AFECTADOS POR EL 
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c) Interpretación de la importancia de Impactos Positivos 
 
Interpretación de la importancia de Impactos Positivos 
Etapa del 
proyecto 
Código 
Actividades 
del proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo 
de la acción 
sobre el factor 
ambiental 
Categoría del 
impacto 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
C1M25 Estaqueo Inicial Económico Creación de 
Fuentes de Empleo 
para personas de 
la Zona. 
MODERADO 
C2M25 Hoyado e 
instalación de 
postes 
 
RELEVANTE  
 
C3M25 
 
Poda y tala de 
árboles 
RELEVANTE 
C4M25 Instalaciones de 
Herrajes y 
cableado 
MODERADO 
C5M25 Instalación de 
Transformadores 
MODERADO 
C6M25 Instalación de 
acometidas e 
instalaciones 
domiciliares 
MODERADO 
 
 
 
 
Funcionamiento 
C1M22 Suministro de 
Energía a la 
Comunidad 
Calidad de Vida obtención de un 
servicio básico  
MODERADO 
C1M25  Economía Insumo productivo  MODERADO 
C1M27 
 
Fuentes 
Energéticas  
Ahorro al cambiar 
energía a base de 
diesel 
RELEVANTE 
C2M25 Mantenimiento 
de las Redes 
Eléctricas 
Economía Fuente de Empleo  MODERADO 
C3M25 Poda de Árboles 
Eléctricas  
Economía Fuente de Empleo MODERADO 
 
d) Consolidado de Impactos Positivos del Proyecto 
 
Número total de impactos ambientales positivos generados por el proyecto 
 
Consolidado de Impactos Ambientales Positivos del Proyecto 
Etapa Impactos relevantes 
Impactos 
moderados 
Impactos 
irrelevantes 
CONSTRUCCION 2 4 0 
FUNCIONAMIENTO 1 4 0 
TOTALES 3 8 0 
 
  
MEDIDAS AMBIENTALES 
 
Durante la construcción de la red eléctrica es recomendable reducir los 
Impactos ambientales que incidan en el área de influencia del proyecto, debido 
a esto presentaremos en el siguiente cuadro propuestas de medida 
ambientales.  
 
ARTÍCULO I. MEDIDAS AMBIENTALES ANTE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 
Etapa del 
proyecto 
Cód. 
Actividades 
del proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto 
directo sobre 
el factor 
ambiental 
Categoría 
del 
impacto 
ambiental 
Medida 
ambiental 
propuesta 
Descripción 
de la 
propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1M3 
Estaqueo Inicial 
Sonido Base 
Generación de 
Ruido  por el 
orden de 50 dB 
MODERADO Emplear otro 
método de 
trabajo menos 
ruidoso  
Utilizar mazo 
de hule por 
metálico o 
cavar el hoyo 
de la estaca 
C1M7 Vegetación 
Reducción de la 
vegetación  
MODERADO Reforestar Por cada planta 
cortada 
sembrar otra. 
C2M2 
Hoyado e 
Instalaciones de 
Postes 
 
Calidad del 
Aire 
Contaminación 
por emisiones 
de gases 
MODERADO Revisión de 
Emisiones de 
gases  
Utilizar 
vehículos con 
sus respectivo 
examen de 
emisiones de 
gases 
C2M3 Sonido Base 
Generación de 
Ruido por  
por el orden 75 
dB 
MODERADO Utilizar 
tapones 
auditivo 
Utilización 
temporal 
durante la 
actividad  
C2M6 
Suelo Debilitamiento 
de la capa 
Superficial del 
suelo 
MODERADO Evitar dejar 
hoyos sin 
utilizar 
En caso de 
cambio de 
ubicación del 
poste cerrar  
el no utilizado 
C2M7 
Vegetación Afectación a la 
flora 
TENDENCIA  
A CRITICO 
Reforestación Por cada 
planta cortada 
sembrar otra 
C2M8 Fauna 
Afectación a 
diversas 
especies en sus 
hábitat 
MODERADO Habilitar 
nuevos 
espacios de 
Hábitat 
Mediante la 
reforestación 
se garantizan 
la reubicación 
C2M9 
Paisaje 
Natural 
Deterioro  visual 
de la zona 
TENDENCIA 
A CRITICO 
Evitar al 
máximo el 
deterioro del 
paisaje 
Planificar con 
antelación la 
distribución 
de las redes 
C2M10 
Relaciones 
Ecológicas 
Deterioro en la 
proporcionalidad 
entre la fauna y 
la flora 
MODERADO Habilitar 
nuevos 
espacios de 
Hábitat 
Mediante la 
reforestación 
se garantizan 
la reubicación 
C2M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho a la vía 
libre 
MODERADO 
 
 
 
Desarrollar 
las 
actividades a 
mayor 
brevedad 
Planeación de 
la actividad 
antes de la 
ejecución  
C2M17 
Espacios 
Públicos 
Reducción del 
espacio Publico  
MODERADO Ubicación de 
los postes 
donde no 
estorben 
mucho  
Considerar 
durante el 
diseño la 
ubicación mas 
adecuada de 
los postes. 
C3M1 Poda y Tala de 
Árboles 
Instalaciones de 
Herrajes y 
cableado 
Micro Clima 
Disminución de 
la masa de aire 
MODERADO Reforestación  Por cada árbol 
cortado 
sembrar otro 
C3M2 
Calidad del 
Aire 
Contaminación 
por emisiones 
de gases 
MODERADO Sustituir 
herramientas 
de cortes  
Utilizar hacha 
y machetes 
para los cortes 
por motosierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
 
 
 
C3M3 
Sonido de 
Base 
Generación de 
Ruido por el 
Orden de 125 dB 
MODERADO Sustituir 
herramientas 
de cortes  
Utilizar hacha 
y machetes 
para los cortes 
por motosierra 
C3M6 Suelo 
Contaminación 
por desechos 
orgánicos 
MODERADO Hacer una 
fosa y 
enterrar los 
desechos 
orgánicos 
No dejar las 
hojas y ramas 
al aire libre 
C3M7 Vegetación 
Reducción de 
flora  
CRITICO Reforestación Por cada 
planta cortada 
sembrar otra 
C3M8 Fauna 
Reducción de 
hábitat animal 
IRELEVANTE Habilitar 
nuevos 
espacios de 
Hábitat 
Mediante la 
reforestación 
se garantizan 
la reubicación 
C3M9 
Paisaje 
Natural 
Deterioro visual 
de la zona 
TENDENCIA 
A CRITICO 
Evitar al 
máximo el 
deterioro del 
paisaje 
Planificar con 
antelación la 
distribución 
de las redes 
C3M10 
Relaciones 
Ecológicas 
Deterioro en la 
proporcionalidad 
entre la fauna y 
la flora 
MODERADO Habilitar 
nuevos 
espacios de 
Hábitat 
Mediante la 
reforestación 
se garantizan 
la reubicación 
C3M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho a la vía 
libre 
MODERADO Desarrollar 
las 
actividades a 
mayor 
brevedad 
Planeación de 
la actividad 
antes de la 
ejecución  
C4M3 
Sonido de 
Base 
Generación de 
Ruido por el 
Orden de 40 dB 
MODERADO Utilizar 
Vehículos 
con 
silenciador 
En los 
Equipos de 
transporte del 
proyecto  
C4M7 Vegetación 
Reducción de 
flora 
CRITICO Reforestación Por cada arbol 
cortada 
sembrar otra 
C4M8 Fauna 
Se reducen el 
hábitat de 
diversas 
especies de la 
fauna del lugar 
MODERADO Habilitar 
nuevos 
espacios de 
Hábitat 
Mediante la 
reforestación 
se garantizan 
la reubicación 
C4M9 
Paisaje 
Natural 
Deterioro visual 
de la zona 
CRITICO Evitar al 
máximo el 
deterioro del 
paisaje 
Planificar con 
antelación la 
distribución 
de las redes 
C4M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho vía 
MODERADO Desarrollar 
las 
actividades a 
mayor 
brevedad 
Planeación de 
la actividad 
antes de la 
ejecución  
C5M3 
Instalación de 
Transformadores 
Sonido de 
Base 
Generación de 
Ruido por el 
Orden de 60 dB 
MODERADO Utilizar 
tapones 
auditivo 
Utilización 
temporal 
durante la 
actividad  
C5M9 
Paisaje 
Natural 
Deterioro visual 
de la zona 
MODERADO Evitar al 
máximo el 
deterioro del 
paisaje 
Planificar con 
antelación la 
distribución 
de las redes 
C5M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho vía 
MODERADO Desarrollar 
las 
actividades a 
mayor 
brevedad 
Planeación de 
la actividad 
antes de la 
ejecución  
C6M3 
Instalación de 
Acometidas e 
Instalaciones 
Internas 
Domiciliares 
Sonido Base 
Generación de 
Ruido por el 
Orden de 100 dB 
MODERADO Utilizar 
tapones 
auditivo 
Utilización 
temporal 
durante la 
actividad  
C6M7 Vegetación 
Reducción de la 
flora 
CRITICO Reforestación Por cada árbol 
cortada 
sembrar otra 
C6M9 
Paisaje 
Natural 
Deterioro visual 
de la zona 
CRITICO Evitar al 
máximo el 
deterioro del 
paisaje 
Planificar con 
antelación la 
distribución 
de las redes 
C6M12 
Transporte y 
Vialidad 
Afectación del 
derecho vía 
MODERADO Desarrollar 
las 
actividades a 
mayor 
brevedad 
Planeación de 
la actividad 
antes de la 
ejecución  
 
 
 
 
Funcionamiento 
 
 
 
C1M8 
Suministro de 
Energía a la 
Comunidad 
Fauna 
Riesgos  de los 
animales por 
electrocución  
MODERADO Ubicar 
Aislantes en 
los postes  
Dotar la parte 
superior de 
aislantes entre 
las líneas y el 
poste. 
C2M25 
Mantenimiento 
de las Redes 
Eléctricas 
Economía 
Perdidas de 
Productos que 
necesitan 
refrigeración 
MODERADO Comunicar 
con 
antelación los 
cortes por 
Mtto 
Planeación de 
la actividad 
antes de la 
ejecución 
C3M7 
Poda de Árboles 
Eléctricas  
Vegetación  
Reducción de la 
flora 
MODERADO Reforestación  Por cada rama  
cortada 
sembrar un 
árbol  
 
 
 
 
 
Conclusiones sobre el Impacto Ambiental 
 
 
 
Se logró determinar los impactos negativos y positivos antes y después del 
proyecto. 
 
Entre los impactos negativos durante el proceso de construcción es evidente 
que tanto la vegetación como el paisaje rural son los más afectados. Los 
impactos negativos durante el Funcionamiento se determinó que son 
moderados tendiendo a irrelevantes. 
 
Los impactos positivos durante el proceso de la construcción el más relevante 
es la construcción del hoyado e instalación de postes, esto porque son fuentes 
de empleos para pobladores de la comunidad. 
 
Los impactos positivos durante el Funcionamiento del proyecto son más 
evidentes en cuanto existe una mejora en la calidad de vida, en la economía, 
de los pobladores de la comunidad de San Andrés de Bodoque. 
 
 
 
 
 
 
X. SOSTENIBILIDAD  
 
a. Sostenibilidad del Proyecto  
 
 
Mediante arreglos directos con ENEL, el SIN y el  Gobierno Central se estará 
apoyando a la comunidad mediante una tarifa especial para la venta de la 
energía.  
 
Asumiendo que existen 206 usuarios residenciales conectados al sistema y 
con un consumo promedio de 50 kwh por familia, se tendría una venta bruta de 
123,600 kwh al año; lo que le permitiría ENEL poder garantizar el 
mantenimiento de sus redes y cubrir el costo de la energía.  
 
El concepto básico del proyecto consistirá en crear la menor diferencia posible 
con relación a los costos de la energía a base de derivados del combustible, 
de manera que el usuario de ENEL reduzca su estructura de costos. En 
relación con los beneficios se estaría dando una marcada diferencia, 
especialmente debido a que tendrán un papel protagónico en la toma de 
decisiones. 
 
Para poder hacer sostenible el precepto anterior, se solicitará a INE la 
aprobación de una tarifa especial que permita a ENEL  ser sostenible y cubrir 
sus compromisos financieros y comunitarios. 
 
Unos de los puntos más importante sería que ENEL logre expandir sus 
fronteras, incorporar nuevos usuarios residenciales, conectar a usuarios 
industriales. 
 
El reto de La directiva Comarcal seria promover el desarrollo de la 
microempresa local a través de gestión de créditos  y otros programas de 
apoyo. Esta etapa de expansión les permitirá alcanzar su punto de equilibrio 
financiero. 
 
 
 
Análisis Preliminar de Costos y Beneficios  
 
Uso actual de la energia en San Andres de Rio Blanco  
Articulo cantidad/mes  Precio C$ total 
Kerosene 1 77.4 77.4 
Candelas 15 3 45 
Pilas 8 12 96 
Diesel 4 70.16 280.64 
   499.04 
Monto del gasto de un productor para iluminación y riego 
 
 
Costos del uso de  las Motobombas de Diesel  que   consumen  1 Galón cada  
2  hrs., con un diámetro de 3" y 10 Hp. Con un caudal de 100 Galones por 
minuto a una distancia de 100 m lineales, y 3500 rpm. 
Si comparamos  con la bomba hidráulica que trabaja a partir de energía 
eléctrica con las siguientes características  2-100 Hp consume de (70 79 Kva), 
con un importe de C$ 43,980 /mes. 
 Esto indica que el sistema de riego con motobomba a partir de diésel es más 
costoso que el sistema de riego con bombas de agua que utilizan energía 
eléctrica. 
 
b. Forma de Financiamiento 
 
 
Las modalidades de financiamiento de proyectos son de varios tipos siendo los 
más frecuentes los siguientes: 
 
 
 Financiamiento del Ministerio de Energía y Minas.  
 Financiamiento a través de agencias financieras nacionales e 
internacionales (ONGs). 
 Financiamiento de la alcaldía de Río Blanco. 
 Aporte de la comunidad e instituciones de la sociedad civil. 
 
 
El plan de financiamiento por fuentes y por tipo de moneda se presenta en un 
cuadro como el siguiente: 
 
Fuentes de inversión: Gobierno, extranjera, otras 
 
 
XI. EVALUACION FINANCIERA 
 
EVALUACION FINANCIERA  
 
o Inversiones 
 
El monto de inversión requerido para desarrollar el proyecto es de US$ 
131,262.64* que se desagrega en US$ 78,810.08 que es el aporte del 
Gobierno (60.04%), y US$ 52,452.55 de la parte privada gestionado por la 
alcaldía de Rió Blanco correspondiente a un 39.96%. 
Para construir y poner en marcha el proyecto con sus extensiones de redes 
eléctricas asociadas, el período probable para su implementación tendría una 
duración de 3 meses iniciando en Junio del  2014 para culminar en Agosto del 
2014. 
*Calculado en la Hoja “Costos Unitarios de la Obra”, capitulo Presupuesto y 
Cronograma de Ejecución. 
 
Inversiones del Proyecto de Electrificación Rural San Andrés 
           
INVERSION REQUERIDA Cambio, C$/US$ 24.543 
Materiales C$    1,911,060.72 $                77,865.82 
Mano de obra C$        511,059.07 $                20,823.01 
Transporte C$        352,500.90 $                14,362.58 
Sub Total C$    2,774,620.69 $              113,051.41 
Impuesto alcaldias (1%) C$          27,746.21 $                   1,130.51 
Impuesto IVA (15%) C$        416,193.10 $                16,957.71 
Total inversión C$    5,993,180.69 $ 244,191.04              
  
Ingresos Totales 
 
En el rubro de ingresos totales se consideran las siguientes fuentes: a) las 
ventas de energía, b) el cargo de comercialización, c) el préstamo bancario del 
año cero, y d) el valor residual de las inversiones que en el año 25 se considera 
un ingreso extraordinario de liquidación debido al valor de recuperación que 
adquieren los activos que aún no han llegado a su vida útil. 
 
Egresos Totales  
 
a) Compra de Energía. 
Se considera que el proyecto comprará energía eléctrica a un costo de 
US$ 110/MWh, el vendedor será Disnorte-Dissur (Unión fenosa). 
 
b) Gasto de O&M (Operación y Mantenimiento) 
Se incluyen el pago de salarios administrativos y de operación, el 13avo 
mes y contribución al INSS, también se incluyen los gastos de materiales 
de oficina, repuestos, mantenimiento de redes, transporte y otros. Para 
esto se estima un 2% de la Inversión requerida para el proyecto (Esto 
según el MEM, para sus evaluaciones de proyectos de Electrificación 
Rural). 
 
c) Gasto Comercial. 
En la evaluación financiera desde el punto de vista de la inversión total y 
privada, se establece de mismo valor que el cargo comercial incluido en 
los ingresos. Debido a que no podemos determinar si hay ganancias o 
no en el componente comercial, se llegó a un consenso entre el MEM y 
UF para representarlo de esta forma en los flujos de caja. (El valor de la 
comercialización aplicables para las viviendas residenciales y no 
residenciales es de 11.02 y 52.4818 respectivamente, esto según el 
pliego tarifario Diciembre del 2012). 
 
 
d) Depreciación y Valor Residual 
 
Aplicando vida útil de 30 años a los activos (según el MEM en los 
proyectos de Electrificación rural), resulta una depreciación anual de 
US$ 5,169.31 y un valor residual de US$ 25,846.53 al final del período 
de proyección.  
 
Inversión a Depreciar    U$ 244,191.04  
Depreciación Anual    U$      5,169.31 
Valor Residual              U$    25,846.53   
 
e) Impuestos Municipal y Sobre la Renta. 
 
El impuesto municipal carga el 1% sobre los ingresos brutos a partir del 
primer año de operación. La deducción del IR aplica el 30% sobre 
utilidades netas después de haber pagado los intereses financieros y el 
impuesto municipal. El proyecto en si es social y el dueño del proyecto 
es el Gobierno de Nicaragua. 
 
 
Rentabilidad Financiera Punto de Vista de la Inversión Total 
 
Rentabilidad de la Inversión Total.  
VAN= US$ 34,775.32  
TIR =   9.00%     
R B/C= 0.95 
 
El proyecto es rentable debido a que la VAN nos da en valores positivos, al 
igual que la TIR con 9% la cual es menor a la TMAR del 8%. 
 
Beneficios Sociales 
 
Con la implementación y operación del proyecto, se atenderán los 
requerimientos energéticos de las comunidades, éstas presentan segmentos 
socio-económicos con baja capacidad de pago, razón por la que no es posible 
ni deben conseguirse rentabilidades aplicando tarifas altas. Socialmente habrá 
impactos positivos porque se aumentará la generación del empleo, se 
diversificará la producción, el comercio y se mejorará la calidad de vida de los 
pobladores locales.   
 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
 
El proyecto en referencia no requiere del estudio de impacto ambiental, dado 
que durante el curso  de implementación y operación del proyecto las 
actividades ejercidas por la construcción de líneas eléctricas, limpiezas de los 
accesos y el derecho de vía no provocan ningún impacto desfavorable al medio 
ambiente. 
 
EL FLUJO DE CAJA ECONOMICO 
 
Clientes Totales (Viviendas) 
 
El proyecto atenderá 1 comunidades (San Andrés)   con 190 viviendas 
residenciales y 16 rurales, para un total de 206 viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION ECONOMICA SOCIAL 
 
COSTOS PRIVADOS
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCCION 
Tasa de Cambio= 20.07883797
Materiales Mano de Obra Transporte Total Unitario Materiales Mano  de Obra Transporte Total
1.0
1.1 Replanteo de los Puntos con Topografia (Total Station) Unidad 1 10,039.42C$    2,811.04C$     1,927.57C$      14,778.02C$      10,039.42C$       2,811.04C$      1,927.57C$       14,778.02C$           
1.2 Instalacion de Estacas c/u 133 30.12C$           8.43C$           5.78C$             44.33C$            4,005.73C$         1,121.60C$      769.10C$          5,896.43C$             
1.3 Limpieza de la zona alrededor del punto c/u 133 26.10C$           7.31C$           5.01C$             38.42C$            3,471.63C$         972.06C$         666.55C$          5,110.24C$             
1.4 Pintar estacas de color rojo c/u 133 20.08C$           5.62C$           3.86C$             29.56C$            2,670.49C$         747.74C$         512.73C$          3,930.95C$             
2.0
2.1 Hoyado (0.6x1.8m) c/u 133 120.47C$         33.73C$         23.13C$           177.34C$          16,022.91C$       4,486.42C$      3,076.40C$       23,585.73C$           
2.2 Poste de concreto de 30' c/u 9 4,285.39C$      1,199.91C$     822.79C$         6,308.09C$       38,568.48C$       10,799.17C$    7,405.15C$       56,772.80C$           
2.3 Poste de Concreto de 35' c/u 123 5,625.54C$      1,575.15C$     1,080.10C$      8,280.79C$       691,941.41C$     193,743.60C$  132,852.75C$   1,018,537.76C$      
2.4 Poste de Concreto de 40' c/u 1 7,903.46C$      2,212.97C$     1,517.46C$      11,633.90C$      7,903.46C$         2,212.97C$      1,517.46C$       11,633.90C$           
3.0
3.1 MT-601/C c/u 50 605.76C$         169.61C$       116.31C$         891.68C$          30,288.15C$       8,480.68C$      5,815.32C$       44,584.15C$           
3.2 MT-602/C c/u 6 1,052.05C$      294.57C$       201.99C$         1,548.61C$       6,312.27C$         1,767.44C$      1,211.96C$       9,291.67C$             
3.3 MT-603/C c/u 7 1,150.66C$      322.19C$       220.93C$         1,693.77C$       8,054.64C$         2,255.30C$      1,546.49C$       11,856.42C$           
3.4 MT-604/C c/u 8 1,633.71C$      457.44C$       313.67C$         2,404.82C$       13,069.66C$       3,659.50C$      2,509.37C$       19,238.54C$           
3.5 MT-605/C c/u 1 849.60C$         237.89C$       163.12C$         1,250.61C$       849.60C$            237.89C$         163.12C$          1,250.61C$             
3.6 TR2-104/C c/u 1 4,997.39C$      1,399.27C$     959.50C$         7,356.16C$       4,997.39C$         1,399.27C$      959.50C$          7,356.16C$             
3.7 TR2-105/C c/u 1 4,997.39C$      1,399.27C$     959.50C$         7,356.16C$       4,997.39C$         1,399.27C$      959.50C$          7,356.16C$             
3.8 PR2-205/C c/u 1 2,423.74C$      678.65C$       465.36C$         3,567.75C$       2,423.74C$         678.65C$         465.36C$          3,567.75C$             
4.0
4.1 BT-101/C c/u 5 164.28C$         46.00C$         31.54C$           241.82C$          821.41C$            230.00C$         157.71C$          1,209.12C$             
4.2 BT-103/C c/u 1 287.23C$         80.42C$         55.15C$           422.80C$          287.23C$            80.42C$          55.15C$           422.80C$                
4.3 BT-104/C c/u 3 153.31C$         42.93C$         29.44C$           225.67C$          459.93C$            128.78C$         88.31C$           677.02C$                
4.4 PR-101/C c/u 47 304.39C$         85.23C$         58.44C$           448.07C$          14,306.46C$       4,005.81C$      2,746.84C$       21,059.12C$           
4.5 HA-100 a/C c/u 2 836.79C$         234.30C$       160.66C$         1,231.76C$       1,673.59C$         468.60C$         321.33C$          2,463.52C$             
4.6 HA-100 b/C c/u 40 840.04C$         235.21C$       161.29C$         1,236.54C$       33,601.65C$       9,408.46C$      6,451.52C$       49,461.62C$           
5.0
5.1 Linea Primaria ( No 1/0 ACSR ) m 13208 20.75C$           5.81C$           3.98C$             30.54C$            274,025.86C$     76,727.24C$    52,612.96C$     403,366.06C$         
5.2 Linea Neutro ( No 1/0 ACSR ) m 11,966 20.75C$           5.81C$           3.98C$             30.54C$            248,258.13C$     69,512.28C$    47,665.56C$     365,435.97C$         
5.3 Linea Secundaria (Tríplex 1/0 ACSR) m 1,700 79.18C$           22.17C$         15.20C$           116.55C$          134,606.03C$     37,689.69C$    25,844.36C$     198,140.08C$         
6.0
6.1 Panel de 2 espacios C-H o similar y accesorios, 120/240 v 70 A c/u 206 143.56C$         40.20C$         27.56C$           211.33C$          29,574.12C$       8,280.75C$      5,678.23C$       43,533.11C$           
6.2 Breakers  de  15 Amperios  1 Polo C-H o similar c/u 206 79.51C$           22.26C$         15.27C$           117.04C$          16,379.51C$       4,586.26C$      3,144.87C$       24,110.64C$           
6.3 Varilla de Cobre Galvanizado de 5/8"x 4' para varilla de polo a tierra c/u 206 156.82C$         43.91C$         30.11C$           230.83C$          32,304.04C$       9,045.13C$      6,202.38C$       47,551.55C$           
6.4 Conector de Cobre para varilla 5/8" c/u 206 50.20C$           14.06C$         9.64C$             73.89C$            10,340.60C$       2,895.37C$      1,985.40C$       15,221.37C$           
6.5 Tomacorriente doble, polarizado, superficial, 120 V , 15  A c/u 206 22.09C$           6.18C$           4.24C$             32.51C$            4,549.86C$         1,273.96C$      873.57C$          6,697.40C$             
6.6 Apagador superficial sencillo (Ticino) c/u 206 15.26C$           4.27C$           2.93C$             22.46C$            3,143.54C$         880.19C$         603.56C$          4,627.30C$             
6.7 Cepo plástico (Ticino / Eagle) c/u 206 16.26C$           4.55C$           3.12C$             23.94C$            3,350.35C$         938.10C$         643.27C$          4,931.72C$             
6.8 Lampara Compacta de Alta Eficiencia 15 Watt c/u 206 18.47C$           5.17C$           3.55C$             27.19C$            3,805.34C$         1,065.50C$      730.63C$          5,601.46C$             
6.9 Grapas plásticas  TSJ  3x12 y 2x12 c/u 5,150 1.61C$             0.45C$           0.31C$             2.36C$              8,272.48C$         2,316.29C$      1,588.32C$       12,177.09C$           
6.10 Cable Triplex  TSJ  3x12 m 824 16.06C$           4.50C$           3.08C$             23.64C$            13,235.97C$       3,706.07C$      2,541.31C$       19,483.35C$           
6.11 Cable Duplex TSJ 2x12 m 1,236 12.25C$           3.43C$           2.35C$             18.03C$            15,138.64C$       4,238.82C$      2,906.62C$       22,284.08C$           
6.12 Cable Duplex TSJ 2x8 m 618 48.39C$           13.55C$         9.29C$             71.23C$            29,905.02C$       8,373.41C$      5,741.76C$       44,020.19C$           
6.13 Alambre de cobre solido forrado # 8 THHN m 618 7.43C$             2.08C$           1.43C$             10.94C$            4,591.23C$         1,285.54C$      881.52C$          6,758.29C$             
6.14 Conector Romex Ø 1/2" c/u 824 9.64C$             2.70C$           1.85C$             14.19C$            7,941.58C$         2,223.64C$      1,524.78C$       11,690.01C$           
2.0
2.1 Conductor Duplex # 6 ACSR m 6,180 15.46C$           4.33C$           2.97C$             22.76C$            95,547.16C$       26,753.20C$    18,345.05C$     140,645.42C$         
2.2 Varilla de Remate Preformada para conductor # 6 ACSR c/u 412 10.44C$           2.92C$           2.00C$             15.37C$            4,301.69C$         1,204.47C$      825.92C$          6,332.09C$             
2.3 Conector a Compresión tipo C con separador 2-1/0 ACSR a # 6-1/0 c/u 412 7.23C$             2.02C$           1.39C$             10.64C$            2,978.09C$         833.87C$         571.79C$          4,383.75C$             
2.4 Aislador para Acometida ( porcelana ) c/u 206 25.90C$           7.25C$           4.97C$             38.13C$            5,335.75C$         1,494.01C$      1,024.46C$       7,854.22C$             
5.0
5.1 Transformador de 25 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v c/u 1 20,514.95C$    5,744.19C$     3,938.87C$      30,198.01C$      20,514.95C$       5,744.19C$      3,938.87C$       30,198.01C$           
5.2 Transformador de 37.5 kva, 14,4/24,9 kv, 120/240 v c/u 1 24,418.68C$    6,837.23C$     4,688.39C$      35,944.29C$      24,418.68C$       6,837.23C$      4,688.39C$       35,944.29C$           
Materiales Mano  de Obra Transporte Total
1,889,285.29C$   528,999.88C$  362,742.77C$   2,781,027.94C$   
Etapa Concepto UM Cantidad
Costos Unitarios Directos (C$) Costo Total Directo (C$)
Instalación de Transformadores
Estaqueo de la Línea
Instalación de Postes
Instalación de Estructuras Primarias
Instalación de Estructuras Secundarias
Tendido de Conductores 
Instalaciones Internas
Instalación de Acometidas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS SOCIALES 
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCCION  
20.07883797 
Nacional Importado No Calificada Semi Calificada Calificada 
1.0 
1.1 10,039.42 C$     
  2,811.04 C$          1,927.57 C$         14,778.02 C$          1.2 4,005.73 C$       
  1,121.60 C$             769.10 C$            5,896.43 C$            1.3 3,471.63 C$       
  972.06 C$                666.55 C$            5,110.24 C$            1.4 2,670.49 C$       
  747.74 C$                512.73 C$            3,930.95 C$            2.0 
2.1 16,022.91 C$     
  4,486.42 C$             3,076.40 C$         23,585.73 C$          2.2 38,568.48 C$     
  10,799.17 C$         7,405.15 C$         56,772.80 C$          2.3 691,941.41 C$   
  193,743.60 C$       132,852.75 C$     1,018,537.76 C$      2.4 7,903.46 C$       
  2,212.97 C$          1,517.46 C$         11,633.90 C$          3.0 
3.1 30,288.15 C$       
  8,480.68 C$          5,815.32 C$         44,584.15 C$          3.2 6,312.27 C$         
  1,767.44 C$          1,211.96 C$         9,291.67 C$            3.3 8,054.64 C$         
  2,255.30 C$          1,546.49 C$         11,856.42 C$          3.4 13,069.66 C$       
  3,659.50 C$          2,509.37 C$         19,238.54 C$          3.5 849.60 C$            
  237.89 C$             163.12 C$            1,250.61 C$            3.6 4,997.39 C$         
  1,399.27 C$          959.50 C$            7,356.16 C$            3.7 4,997.39 C$         
  1,399.27 C$          959.50 C$            7,356.16 C$            3.8 2,423.74 C$         
  678.65 C$             465.36 C$            3,567.75 C$            4.0 
4.1 821.41 C$            
  230.00 C$             157.71 C$            1,209.12 C$            4.2 287.23 C$            
  80.42 C$               55.15 C$             422.80 C$               4.3 459.93 C$            
  128.78 C$             88.31 C$             677.02 C$               4.4 14,306.46 C$       
  4,005.81 C$          2,746.84 C$         21,059.12 C$          4.5 1,673.59 C$         
  468.60 C$             321.33 C$            2,463.52 C$            4.6 33,601.65 C$       
  9,408.46 C$          6,451.52 C$         49,461.62 C$          5.0 
5.1 274,025.86 C$     
  76,727.24 C$         52,612.96 C$       403,366.06 C$        5.2 248,258.13 C$     
  69,512.28 C$         47,665.56 C$       365,435.97 C$        5.3 134,606.03 C$     
  37,689.69 C$         25,844.36 C$       198,140.08 C$        6.0 
6.1 29,574.12 C$       
  8,280.75 C$          5,678.23 C$         43,533.11 C$          6.2 16,379.51 C$       
  4,586.26 C$          3,144.87 C$         24,110.64 C$          6.3 32,304.04 C$       
  9,045.13 C$          6,202.38 C$         47,551.55 C$          6.4 10,340.60 C$       
  2,895.37 C$          1,985.40 C$         15,221.37 C$          6.5 4,549.86 C$         
  1,273.96 C$          873.57 C$            6,697.40 C$            6.6 3,143.54 C$         
  880.19 C$             603.56 C$            4,627.30 C$            6.7 3,350.35 C$         
  938.10 C$             643.27 C$            4,931.72 C$            6.8 3,805.34 C$         
  1,065.50 C$          730.63 C$            5,601.46 C$            6.9 8,272.48 C$         
  2,316.29 C$          1,588.32 C$         12,177.09 C$          6.10 13,235.97 C$       
  3,706.07 C$          2,541.31 C$         19,483.35 C$          6.11 15,138.64 C$       
  4,238.82 C$          2,906.62 C$         22,284.08 C$          6.12 29,905.02 C$       
  8,373.41 C$          5,741.76 C$         44,020.19 C$          6.13 4,591.23 C$         
  1,285.54 C$          881.52 C$            6,758.29 C$            6.14 7,941.58 C$         
  2,223.64 C$          1,524.78 C$         11,690.01 C$          2.0 
2.1 95,547.16 C$       
  26,753.20 C$         18,345.05 C$       140,645.42 C$        2.2 4,301.69 C$         
  1,204.47 C$          825.92 C$            6,332.09 C$            2.3 2,978.09 C$         
  833.87 C$             571.79 C$            4,383.75 C$            2.4 5,335.75 C$         
  1,494.01 C$          1,024.46 C$         7,854.22 C$            5.0 
5.1 20,514.95 C$       
  5,744.19 C$          3,938.87 C$         30,198.01 C$          5.2 24,418.68 C$       
  6,837.23 C$          4,688.39 C$         35,944.29 C$          COSTO TOTAL PRIVADO 774,623.53 C$   
  1,114,661.75 C$     7,327.81 C$             521,672.07 C$       362,742.77 C$     2,781,027.94 C$      
RAZON PRECIO SOCIAL 0.77 0.86 0.70 0.80 1.00 0.86 Diferencia 
COSTO TOTAL SOCIAL 592,587.00 C$   
  962,621.89 C$       5,129.47 C$             417,337.65 C$       - C$                313,264.66 C$     2,290,940.68 C$      
490,087.26 C$  
  
RPSMONC= 0.7 RAZON PRECIO SOCIAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
RPSMOSC= 0.8 RAZON PRECIO SOCIAL MANO DE OBRA SEMI CALIFICADA 
FCS= 0.9 FACTOR DE CONVERSION ESTÁNDAR 
RPSD= 1.27 RAZON PRECIO SOCIAL DE LA DIVISA 
TSD 8% TASA SOCIAL DE DESCUENTO 
Instalación de Estructuras Secundarias 
Tendido de Conductores  
Instalaciones Internas 
Costo Total Directo (C$) 
Total 
Instalación de Acometidas 
Instalación de Transformadores 
Etapa Materiales Mano  de Obra 
Transporte 
Estaqueo de la Línea 
Instalación de Postes 
Instalación de Estructuras Primarias 
A. Evaluación Proyecto Privado 
 
 
 
 
 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (CON FINANCIAMIENTO) 
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 25 
Ingresos Venta de energia 38,444.27 41,958.08 45,793.05 49,978.53 313,650.83 
Kwh Vendidos Residencial 143,640.00 156,768.70 171,097.35 186,735.65 1,171,899.00 
Kwh Vendidos N-Residencial 84,864.00 92,620.57 101,086.09 110,325.36 692,370.07 
Tarifa residencial T-0 US$/Kwh 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 
Tarifa General Menor T-1 US$/Kwh 0.2177 0.2177 0.2177 0.2177 0.2177 
Clientes Residenciales 190 193.8 198 202 306 
Clientes No residenciales 16 16.32 17 17 26 
Venta Kwh/Cte Resid/Año 756.00 808.92 865.54 926.13 3,834.71 
Venta Kwh/Cte No Resid/Año 5,304.00 5,675.28 6,072.55 6,497.63 26,903.83 
Comercialización 2,935.26 2,993.96 3,053.84 3,114.92 4,721.18 
Prestamo Bancario 61,967.64 
INGRESOS TOTALES 61,967.64 41,379.53 44,952.04 48,846.89 53,093.45 318,372.01 
EGRESOS TOTALES 155,079.19 44,132.82 46,779.89 49,664.67 52,808.81 261,163.92 
Inversión Total 155,079 
Financiamiento Bancario 61,967.64 
Donación 93,111.55 
Inversion/Usuario Resid. 816.21 800.20 784.51 769.13 507.45 
IT/CR 1.2183 1.2290 1.2391 1.2486 1.3509 
Gastos 33,965.11 36,576.46 39,422.29 42,523.96 235,677.87 
Compra de  Energia US$ 27,928.27 30,480.91 33,266.87 36,307.46 227,855.11 
Kwh a Comprar (incl pérdidas) Kwh 253,893.33 277,099.18 302,426.05 330,067.79 2,071,410.07 
Gastos de Oper. Y Mant. US$ 3,101.58 3,101.58 3,101.58 3,101.58 3,101.58 
Comercialización US$ 2,935.26 2,993.96 3,053.84 3,114.92 4,721.18 
UTILIDAD DE OPERACION 7,414.42 8,375.59 9,424.60 10,569.49 82,694.14 
Servicio de Deuda 8,822.80 8,822.80 8,822.80 8,822.80 
Amortización 4485.06 4799.02 5134.95 5494.40 
Intereses (Gto. Financ.) 4337.73 4023.78 3687.85 3328.40 
Saldo 57482.58 52683.56 47548.61 42054.22 
Depreciación 5169.31 5169.31 5169.31 5169.31 5169.31 
UTILIDAD ANTES DEL IR -6,577.68 -5,616.52 -4,567.51 -3,422.61 77,524.83 
Impuestos 1344.91 1380.64 1419.58 1462.05 25486.05 
Impuestos sobre la renta (30%) 931.12 931.12 931.12 931.12 22,302.33 
Impuesto Municipal (1%) 413.80 449.52 488.47 530.93 3183.72 
UTILIDAD NETA -7,922.59 -6,997.16 -5,987.09 -4,884.66 52,038.78 
Depreciación 5169.31 5169.31 5169.31 5169.31 5169.31 
FLUJO DE FONDOS  (sin inversión) 61,967.64 -2,753.29 -1,827.85 -817.78 284.64 57,208.08 
Valor de recuperación de Activos 25846.53 
FLUJO DE FONDOS (con inversión) -93,111.55 -2,753.29 -1,827.85 -817.78 284.64 83,054.61 
Tasa de Descuento (%) 8% 
Valor Actual Neto VAN ($34,775.32) - 
El proyecto es rentable por dar la VAN positiva. 
Tasa interna de Retorno TIR 9% - 
Al igual la tasa interna es mayor que la tasa de descuento,  
por lo que el proyecto es aceptable. 
Razón Beneficio Costo RBC 0.95 - 
  
 
 
B. Evaluación Proyecto Social 
 
 
 
 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (CON FINANCIAMIENTO) 
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 25 
Ingresos Venta de energia 38,444.27 41,958.08 45,793.05 49,978.53 313,650.83 
Kwh Vendidos Residencial 143,640.00 156,768.70 171,097.35 186,735.65 1,171,899.00 
Kwh Vendidos N-Residencial 84,864.00 92,620.57 101,086.09 110,325.36 692,370.07 
Tarifa residencial T-0 US$/Kwh 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 
Tarifa General Menor T-1 US$/Kwh 0.2177 0.2177 0.2177 0.2177 0.2177 
Clientes Residenciales 190 193.8 198 202 306 
Clientes No residenciales 16 16.32 17 17 26 
Venta Kwh/Cte Resid/Año 756.00 808.92 865.54 926.13 3,834.71 
Venta Kwh/Cte No Resid/Año 5,304.00 5,675.28 6,072.55 6,497.63 26,903.83 
Comercialización 2,935.26 2,993.96 3,053.84 3,114.92 4,721.18 
Prestamo Bancario 61,967.64 
INGRESOS TOTALES 61,967.64 41,379.53 44,952.04 48,846.89 53,093.45 318,372.01 
EGRESOS TOTALES 155,079.19 33,965.11 36,576.46 39,422.29 42,523.96 235,677.87 
Inversión Total 155,079 
Financiamiento Bancario 61,967.64 
Donación 93,111.55 
Inversion/Usuario Resid. 816.21 800.20 784.51 769.13 507.45 
IT/CR 1.2183 1.2290 1.2391 1.2486 1.3509 
Gastos 33,965.11 36,576.46 39,422.29 42,523.96 235,677.87 
Compra de  Energia US$ 27,928.27 30,480.91 33,266.87 36,307.46 227,855.11 
Kwh a Comprar (incl pérdidas) Kwh 253,893.33 277,099.18 302,426.05 330,067.79 2,071,410.07 
Gastos de Oper. Y Mant. US$ 3,101.58 3,101.58 3,101.58 3,101.58 3,101.58 
Comercialización US$ 2,935.26 2,993.96 3,053.84 3,114.92 4,721.18 
UTILIDAD DE OPERACION 7,414.42 8,375.59 9,424.60 10,569.49 82,694.14 
Servicio de Deuda 
Amortización 
Intereses (Gto. Financ.) 
Saldo 
Depreciación 
UTILIDAD ANTES DEL IR 7,414.42 8,375.59 9,424.60 10,569.49 82,694.14 
Impuestos 
Impuestos sobre la renta (30%) 
Impuesto Municipal (1%) 
UTILIDAD NETA 7,414.42 8,375.59 9,424.60 10,569.49 82,694.14 
Depreciación 
FLUJO DE FONDOS  (sin inversión) 61,967.64 7,414.42 8,375.59 9,424.60 10,569.49 82,694.14 
Valor de recuperación de Activos 17339.98 
FLUJO DE FONDOS (con inversión) -93,111.55 7,414.42 8,375.59 9,424.60 10,569.49 100,034.11 
Tasa de Descuento (%) 8% 
Valor Actual Neto VAN $58,685.16 - 
El proyecto es rentable por dar la VAN positiva. 
Tasa interna de Retorno TIR 17% - 
Al igual la tasa interna es mayor que la tasa de descuento, 
 por lo que el proyecto se acepta. 
Razón Beneficio Costo RBC 1.09 - La Relación Beneficio Costo es mayor que la unidad, así que es 
 aceptable. 
 
 
XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
a. Conclusiones 
 
Se determinó que desde el punto de vista técnico y social el proyecto es 
factible y rentable a la vez. 
 
A partir del estudio técnico se concluyó que el proyecto de electrificación de 
Media Tensión  tendrá una longitud de 13.66 kilómetros, y  beneficiará a 206 
familias de la comunidad de San Andrés del Municipio de Río Blanco y se 
determinó que la mejor ubicación del proyecto va desde la comunidad Inikuas 
sobre una trocha veranera  que llega hasta la propia comunidad de San 
Andrés. 
 
La electrificación tendrá un voltaje primario de 14.4 kv. 
 
La comunidad contará con dos transformadores de capacidades de 25 y de 
37.5 kva respectivamente, para alimentar a las  206 viviendas. 
 
La electrificación también tendrá la  capacidad de alimentar plantas 
procesadoras de leche y queso. 
 
Las viviendas dispondrán para su funcionamiento de  acometidas e 
instalaciones internas y deberán cumplirán con el CIEN. 
 
Este proyecto de electrificación es el comienzo para que las demás 
comunidades  aledañas, tales como Bocona Sebakitan, El Aulo, Loma el 
Venado, Cerro el Mono, en un futuro no muy lejano cuenten con los servicios 
de energía eléctrica. 
 
Se determinó que es de gran beneficio social para la comunidad de San 
Andrés, ya que la energía  eléctrica  permite mejorar  el nivel de vida de la 
población, puesto que será utilizado como insumo en los negocios, tales como 
bares, restauran, pulperías y centro recreativos, así como educativos. 
 
 El Centro escolar podrá  optar para mejorar la enseñanza educativa contando 
con una enseñanza audiovisual.  
 
 Los niños al igual que los jóvenes podrán jugar de noche en las canchas 
deportivas. 
 
 Por las noches los adultos podrán recrearse viendo programas de televisión. 
  
  Este proyecto es factible, porque hay condiciones para que se ejecute y es 
rentable debido a que al incentivar la producción agropecuaria, se aumentan 
los niveles de productividad a corto plazo, trayendo consigo un aumento en sus  
índices de producción, con respecto a los que ellos tenían históricamente, de 
esta forma mejoran los ingresos de la familia, de la comunidad, del municipio y 
de una u otra manera contribuyen  a aumentar el PIB ,  y a fortalecer en 
pequeña escala  la economía nacional . 
 
b. Recomendaciones 
 
1-Para la sostenibilidad del proyecto se recomienda que los líderes comunales 
en consenso con la comunidad firmen un acuerdo comunal con la Empresa 
Distribuidora de Electricidad DISNORTE-DISSUR, donde se acuerde donde y 
quien de la comunidad va a recaudar el importe de las facturas de energía 
eléctrica. También se puede instalar medidores de energía a cada suministro y 
otro que sirva como bolsa, es decir que registre el consumo de toda la 
comunidad, para evitar pérdidas por robo de energía.  
 
2-Buscar  fuentes de financiamiento de instituciones gubernamentales y/o de 
ONG que brinden apoyo económico y  asistencia técnica a los productores de 
la comunidad, para incentivar y mejorar los niveles de producción 
agropecuarios de San Andrés. 
 
3. Contratar consultores con el fin de  que  realicen un estudio más completo de 
la situación actual de los productores, para que  los capaciten en las técnicas 
del uso y  manejo de suelos y de las técnicas empleadas en al producción de 
leche y queso. 
 
4. Crear entre los productores pequeños grupos de empresarios para que 
manejen adecuadamente  la sostenibilidad de sus negocios. 
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